

LAPORAN REALISASI FISIK DAN KEUANGAN
PROGRAM DAN KEGIATAN TAHUN ANGGARAN 2023

NAMA SKPD
BULAN

: DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
JANUARI 2023 / TRIWULAN I

DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG KOTA SINGKAWANG
LAPORAN REALISASI FISIK DAN KEUANGAN
TRIWULAN I TAHUN 2023

KODE REKENING	PROGRAM/KEGIATAN/SUBKEGIATAN	PAGU ANGGARAN	REALISASI KEUANGAN		Persentase (%)	INDIKATOR KINERJA		REALISASI FISIK			SISA	Hambatan
			REALISASI BULAN INI	S.D BULAN INI		KELUARAN	TARGET	REALISASI BULAN LALU	REALISASI BULAN INI	S.D BULAN INI		
1.03.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	11.480.072.697	314.919.038	314.919.038	2,74	Persentase Pelaksanaan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100%				11.165.153.659	
1.03.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	40.314.200	-	-	-	Persentase pelaksanaan perencanaan dan evaluasi kinerja perangkat daerah	100%				40.314.200	
1.03.01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	8.221.900		-	-	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	2 Dokumen				8.221.900	
5	BELANJA DAERAH	8.221.900		-							8.221.900	
5.1	BELANJA OPERASI	8.221.900		-							8.221.900	
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	8.221.900		-							8.221.900	
5.1.02.01	Belanja Barang	8.221.900		-							8.221.900	
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis	907.900		-							907.900	
5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	61.800		-							61.800	
5.1.02.01.01.0025	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Kertas dan Cover	296.400		-							296.400	

[illegible]

[illegible]

KODE REKENING	PROGRAM/KEGIATAN/SUBKEGIATAN	PAGU ANGGARAN	REALISASI KEUANGAN		Persentase (%)	INDIKATOR KINERJA		REALISASI FISIK			SISA	Hambatan
			REALISASI BULAN INI	S.D BULAN INI		KELUARAN	TARGET	REALISASI BULAN LALU	REALISASI BULAN INI	S.D BULAN INI		
5.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis	1.245.900	-	-							1.245.900	
5.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	61.800		-							61.800	
5.02.01.01.0025	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Kertas dan Cover	394.900		-							394.900	
5.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Cetak	679.000		-							679.000	
5.02.01.01.0029	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer	110.200		-							110.200	
5.1.02.02	Belanja Jasa	6.846.000	-	-							6.846.000	
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor	6.846.000	-	-							6.846.000	
5.1.02.02.01.0071	Belanja Lembur	6.846.000		-							6.846.000	
1.03.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	7.845.323.897	284.883.790	284.883.790	3,63	Persentase pelayanan administrasi Keuangan Perangkat Daerah	100%				7.560.440.107	
1.03.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	7.247.996.497	284.883.790	284.883.790	3,93	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	70 Orang/bulan				6.963.112.707	
5	BELANJA DAERAH	7.247.996.497	284.883.790	284.883.790	3,93				3,93	3,93	6.963.112.707	
5.1	BELANJA OPERASI	7.247.996.497	284.883.790	284.883.790	3,93				3,93	3,93	6.963.112.707	
5.1.01	Belanja Pegawai	7.247.996.497	284.883.790	284.883.790	3,93				3,93	3,93	6.963.112.707	
5.1.01.01	Belanja Gaji dan Tunjangan ASN	4.883.033.723	284.883.790	284.883.790	5,83				5,83	5,83	4.598.149.933	
5.1.01.01.01	Belanja Gaji Pokok ASN	3.529.752.238	212.035.673	212.035.673	6,01				6,01	6,01	3.317.716.565	
5.1.01.01.01.0001	Belanja Gaji Pokok PNS	2.927.701.063	212.035.673	212.035.673	7,24				7,24	7,24	2.715.665.390	
5.1.01.01.01.0002	Belanja Gaji Pokok PPPK	602.051.175		-	-				-	-	602.051.175	
5.1.01.01.02	Belanja Tunjangan Keluarga ASN	423.570.269	21.676.827	21.676.827	5,12				5,12	5,12	401.893.442	
5.1.01.01.02.0001	Belanja Tunjangan Keluarga PNS	351.324.128	21.676.827	21.676.827	6,17				6,17	6,17	329.647.301	

KODE REKENING	PROGRAM/KEGIATAN/SUBKEGIATAN	PAGU ANGGARAN	REALISASI KEUANGAN		Persentase (%)	INDIKATOR KINERJA		REALISASI FISIK			SISA	Hambatan
			REALISASI BULAN INI	S.D BULAN INI		KELUARAN	TARGET	REALISASI BULAN LALU	REALISASI BULAN INI	S.D BULAN INI		
5.1.01.01.02.0002	Belanja Tunjangan Keluarga PPPK	72.246.141		-	-				-	-	72.246.141	
5.1.01.01.03	Belanja Tunjangan Jabatan ASN	204.846.250	15.255.000	15.255.000	7,45				7,45	7,45	189.591.250	
5.1.01.01.03.0001	Belanja Tunjangan PNS	204.846.250	15.255.000	15.255.000	7,45				7,45	7,45	189.591.250	
5.1.01.01.04	Belanja Tunjangan Fungsional ASN	11.695.250	815.000	815.000	6,97				6,97	6,97	10.880.250	
5.1.01.01.04.0001	Belanja Tunjangan PNS	11.695.250	815.000	815.000	6,97				6,97	6,97	10.880.250	
5.1.01.01.05	Belanja Tunjangan Fungsional Umum ASN	149.834.500	8.025.000	8.025.000	5,36				5,36	5,36	141.809.500	
5.1.01.01.05.0001	Belanja Tunjangan Fungsional Umum PNS	112.288.750	8.025.000	8.025.000	7,15				7,15	7,15	104.263.750	
5.1.01.01.05.0002	Belanja Tunjangan Fungsional Umum PPPK	37.545.750		-	-				-	-	37.545.750	
5.1.01.01.06	Belanja Tunjangan Beras ASN	222.543.039	14.484.000	14.484.000	6,51				6,51	6,51	208.059.039	
5.1.01.01.06.0001	Belanja Tunjangan Beras PNS	207.845.400	14.484.000	14.484.000	6,97				6,97	6,97	193.361.400	
5.1.01.01.06.0002	Belanja Tunjangan Beras PPPK	14.697.639		-	-				-	-	14.697.639	
5.1.01.01.07	Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus ASN	45.423.003	240.900	240.900	0,53				0,53	0,53	45.182.103	
5.1.01.01.07.0001	Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus PNS	38.157.462	240.900	240.900	0,63				0,63	0,63	37.916.562	
5.1.01.01.07.0002	Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus PPPK	7.265.541		-	-				-	-	7.265.541	
5.1.01.01.08	Belanja Pembulatan Gaji ASN	58.755	3.548	3.548	6,04				6,04	6,04	55.207	
5.1.01.01.08.0001	Belanja Pembulatan Gaji PNS	45.360	3.548	3.548	7,82				7,82	7,82	41.812	
5.1.01.01.08.0002	Belanja Pembulatan Gaji PPPK	13.395		-	-				-	-	13.395	
5.1.01.01.09	Belanja Iuraan Jaminan Kesehatan ASN	238.153.563	10.312.336	10.312.336	4,33				4,33	4,33	227.841.227	
5.1.01.01.09.0001	Belanja Iuraan Jaminan Kesehatan PNS	201.948.636	10.312.336	10.312.336	5,11				5,11	5,11	191.636.300	

[illegible]

[illegible]

KODE REKENING	PROGRAM/KEGIATAN/SUBKEGIATAN	PAGU ANGGARAN	REALISASI KEUANGAN		Persentase (%)	INDIKATOR KINERJA		REALISASI FISIK			SISA	Hambatan
			REALISASI BULAN INI	S.D BULAN INI		KELUARAN	TARGET	REALISASI BULAN LALU	REALISASI BULAN INI	S.D BULAN INI		
5.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis	383.100		-							383.100	
5.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	154.500		-							154.500	
5.02.01.01.0025	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Kertas dan Cover	228.600		-							228.600	
5.1.02.02	Belanja Jasa	17.314.000		-							17.314.000	
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor	17.314.000		-							17.314.000	
5.1.02.02.01.0071	Belanja Lembur	17.314.000		-							17.314.000	
1.03.01.2.02.05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	3.519.300	-	-		Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	2 Laporan				3.519.300	
5	BELANJA DAERAH	3.519.300	-	-							3.519.300	
5.1	BELANJA OPERASI	3.519.300	-	-							3.519.300	
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	3.519.300	-	-							3.519.300	
5.1.02.01	Belanja Barang	779.300	-	-							779.300	
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis	779.300	-	-							779.300	
5.1.02.01.01.0025	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Kertas dan Cover	228.600		-							228.600	
5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Cetak	440.500		-							440.500	

KODE REKENING	PROGRAM/KEGIATAN/SUBKEGIATAN	PAGU ANGGARAN	REALISASI KEUANGAN		Persentase (%)	INDIKATOR KINERJA		REALISASI FISIK			SISA	Hambatan
			REALISASI BULAN INI	S.D BULAN INI		KELUARAN	TARGET	REALISASI BULAN LALU	REALISASI BULAN INI	S.D BULAN INI		
5.1.02.01.01.0029	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer	110.200		-							110.200	
5.1.02.02	Belanja Jasa	2.740.000	-	-							2.740.000	
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor	2.740.000	-	-							2.740.000	
5.1.02.02.01.0071	Belanja Lembur	2.740.000		-							2.740.000	
1.03.01.2.02.06	Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	2.961.000	-	-		Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan	4 Dokumen				2.961.000	
5	BELANJA DAERAH	2.961.000	-	-							2.961.000	
5.1	BELANJA OPERASI	2.961.000	-	-							2.961.000	
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	2.961.000	-	-							2.961.000	
5.1.02.01	Belanja Barang	2.961.000	-	-							2.961.000	
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis	2.376.000	-	-							2.376.000	
5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	123.600		-							123.600	
5.1.02.01.01.0025	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Kertas dan Cover	152.400		-							152.400	
5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Cetak	250.000		-							250.000	
5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	1.850.000		-							1.850.000	
5.1.02.02	Belanja Jasa	585.000	-	-							585.000	
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor	585.000	-	-							585.000	

KODE REKENING	PROGRAM/KEGIATAN/SUBKEGIATAN	PAGU ANGGARAN	REALISASI KEUANGAN		Persentase (%)	INDIKATOR KINERJA		REALISASI FISIK			SISA	Hambatan
			REALISASI BULAN INI	S.D BULAN INI		KELUARAN	TARGET	REALISASI BULAN LALU	REALISASI BULAN INI	S.D BULAN INI		
5.1.02.02.01.0071	Belanja Lembur	585.000		-							585.000	
1.03.01.2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	12.805.100	-	-		Persentase Pelayanan Administrasi Barang Milik Daerah Pada Perangkat Daerah	100%				12.805.100	
1.03.01.2.03.01	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	2.876.200	-	-		Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	4 Dokumen				2.876.200	
5	BELANJA DAERAH	2.876.200	-	-							2.876.200	
5.1	BELANJA OPERASI	2.876.200	-	-							2.876.200	
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	2.876.200	-	-							2.876.200	
5.1.02.01	Belanja Barang	1.976.200	-	-							1.976.200	
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis	1.976.200	-	-							1.976.200	
5.1.02.01.01.0025	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Kertas dan Cover	76.200		-							76.200	
5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Cetak	50.000		-							50.000	
5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	1.850.000		-							1.850.000	
5.1.02.04	Belanja Perjalanan Dinas	900.000	-	-							900.000	
5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	900.000	-	-							900.000	
5.1.02.04.01.0003	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	900.000		-							900.000	

[illegible]

[illegible]

KODE REKENING	PROGRAM/KEGIATAN/SUBKEGIATAN	PAGU ANGGARAN	REALISASI KEUANGAN		Persentase (%)	INDIKATOR KINERJA		REALISASI FISIK			SISA	Hambatan
			REALISASI BULAN INI	S.D BULAN INI		KELUARAN	TARGET	REALISASI BULAN LALU	REALISASI BULAN INI	S.D BULAN INI		
5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	185.400		-							185.400	
5.1.02.01.01.0025	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Kertas dan Cover	576.000		-							576.000	
5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Cetak	1.485.400		-							1.485.400	
5.1.02.01.01.0029	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer	110.200		-							110.200	
5.1.02.02	Belanja Jasa	5.056.000	-	-							5.056.000	
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor	5.056.000	-	-							5.056.000	
5.1.02.02.01.0071	Belanja Lembur	5.056.000		-							5.056.000	
1.03.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	807.878.320	-	-		Persentase pelayanan administrasi umum	100%				807.878.320	
1.03.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	41.350.400	-	-		Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	12 Paket				41.350.400	
5	BELANJA DAERAH	41.350.400	-	-							41.350.400	
5.1	BELANJA OPERASI	41.350.400	-	-							41.350.400	
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	41.350.400	-	-							41.350.400	
5.1.02.01	Belanja Barang	41.350.400	-	-							41.350.400	
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis	41.350.400	-	-							41.350.400	
5.1.02.01.01.0031	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Listrik	41.350.400		-							41.350.400	
1.03.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	92.131.200	-	-		Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	12 paket				92.131.200	

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

KODE REKENING	PROGRAM/KEGIATAN/SUBKEGIATAN	PAGU ANGGARAN	REALISASI KEUANGAN		Persentase (%)	INDIKATOR KINERJA		REALISASI FISIK			SISA	Hambatan
			REALISASI BULAN INI	S.D BULAN INI		KELUARAN	TARGET	REALISASI BULAN LALU	REALISASI BULAN INI	S.D BULAN INI		
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor	53.100.000		-							53.100.000	
5.1.02.02.01.0008	Honorarium Tim Penyusunan Jurnal, Buletin, Majalah, Pengelola Teknologi Informasi dan Pengelola Website	53.100.000		-							53.100.000	
1.03.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	125.512.500	-	-		Persentase Pelayanan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	100%				125.512.500	
1.03.01.2.07.06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	125.512.500	-	-		Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	2 Unit				125.512.500	
5	BELANJA DAERAH	125.512.500	-	-							125.512.500	
5.2	BELANJA MODAL	125.512.500	-	-							125.512.500	
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	125.512.500	-	-							125.512.500	
5.2.02.02	Belanja Modal Alat Angkutan	15.000.000	-	-							15.000.000	
5.2.02.02.02	Belanja Modal Alat Angkutan Darat Tak Bermotor	15.000.000	-	-							15.000.000	
5.2.02.02.02.0004	Belanja Modal Alat Angkutan Darat Tak Bemotor Lainnya	15.000.000		-							15.000.000	
5.2.02.10	Belanja Modal Komputer	110.512.500	-	-							110.512.500	
5.2.02.10.01	Belanja Modal Komputer Unit	110.512.500	-	-							110.512.500	
5.2.02.10.01.0002	Belanja Modal Personal Computer	110.512.500		-							110.512.500	
1.03.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	2.430.291.180	30.035.248	30.035.248		Persentase Pelayanan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100%				2.400.255.932	
1.03.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	396.446.060	30.035.248	30.035.248		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan				366.410.812	

[illegible]

KODE REKENING	PROGRAM/KEGIATAN/SUBKEGIATAN	PAGU ANGGARAN	REALISASI KEUANGAN		Persentase (%)	INDIKATOR KINERJA		REALISASI FISIK			SISA	Hambatan
			REALISASI BULAN INI	S.D BULAN INI		KELUARAN	TARGET	REALISASI BULAN LALU	REALISASI BULAN INI	S.D BULAN INI		
5.1.02.03.02.0411	Belanja Pemeliharaan Komputer-Peralatan Komputer-Peralatan Komputer Lainnya	13.110.000		-							13.110.000	
1.03.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	1.986.735.120	-	-		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan				1.986.735.120	
5	BELANJA DAERAH	1.986.735.120	-	-							1.986.735.120	
5.1	BELANJA OPERASI	1.986.735.120	-	-							1.986.735.120	
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	1.986.735.120	-	-							1.986.735.120	
5.1.02.01	Belanja Barang	23.207.200	-	-							23.207.200	
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis	23.207.200	-	-							23.207.200	
5.1.02.01.01.0030	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perabot Kantor	23.207.200		-							23.207.200	
5.1.02.02	Belanja Jasa	1.963.527.920	-	-							1.963.527.920	
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor	1.867.040.000	-	-							1.867.040.000	
5.1.02.02.01.0026	Belanja Jasa Tenaga Administrasi	1.866.800.000		-							1.866.800.000	
5.1.02.02.01.0051	Belanja Jasa Pengolahan Sampah	240.000		-							240.000	
5.1.02.02.02	Belanja Iuran Jaminan/Asuransi	96.487.920	-	-							96.487.920	
5.1.02.02.02.0005	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan bagi Non ASN	96.487.920		-							96.487.920	
1.03.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	199.681.500	-	-		Persentase Pelayanan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100%				199.681.500	
1.03.01.2.09.04	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Perizinan Alat Angkutan Darat Tak Bermotor	177.590.000	-	-		Jumlah Alat Angkutan Darat Tak Bermotor yang Dipelihara dan Dibayarkan Perizinannya	5 Unit				177.590.000	

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

KODE REKENING	PROGRAM/KEGIATAN/SUBKEGIATAN	PAGU ANGGARAN	REALISASI KEUANGAN		Persentase (%)	INDIKATOR KINERJA		REALISASI FISIK			SISA	Hambatan
			REALISASI BULAN INI	S.D BULAN INI		KELUARAN	TARGET	REALISASI BULAN LALU	REALISASI BULAN INI	S.D BULAN INI		
	Operasi dan Pemeliharaan Drainase Kawasan Jl. Antasari Kel. Pasiran	69.300.000		-							69.300.000	
	Operasi dan Pemeliharaan Drainase Kawasan Jl. Asia Rt. 47 - Rt 60 Kel. Pasiran	90.000.000		-							90.000.000	
	Operasi dan Pemeliharaan Drainase Kawasan Jl. Gunung Merapi Gg. Askar Kel. Pasiran	45.000.000		-							45.000.000	
	Operasi dan Pemeliharaan Drainase Kawasan Jl. Gunung Merapi Gg. Warga Kel. pasiran	54.000.000		-							54.000.000	
	Operasi Dan Pemeliharaan Drainase Kawasan Jl. Gunung Merapi Kel.Pasiran	166.734.000		-							166.734.000	
	Operasi dan Pemeliharaan Drainase Kawasan Jl. Nusa Baru Kel.Tengah	45.000.000		-							45.000.000	
	Operasi dan Pemeliharaan Drainase Kawasan Perumnas Kel. Roban	58.500.000		-							58.500.000	
	Operasi dan Pemeliharaan Drainase Kota Singkawang (Swakelola)	80.000.000		-							80.000.000	
	Operasi Dan Pemeliharaan Drainase Samping Kantor DPRD s/d Jl. Tsyafiudin Kel. Pasiran	54.900.000		-							54.900.000	
	Pengawasan Teknis Operasi dan Pemeliharaan Drainase 1	67.500.000		-							67.500.000	
	Pengawasan Teknis Operasi dan Pemeliharaan Drainase 2	60.000.000		-							60.000.000	
	Penggandaan	1.966.900		-							1.966.900	
	Perencanaan Teknis Operasi dan Pemeliharaan Drainase Paket 1	100.000.000		-							100.000.000	
	Uang Lembur dan Makan Lembur PNS dan Non PNS	8.410.000		-							8.410.000	
1.03.10	PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN	32.527.301.395	-	-		Persentase jalan dalam kondisi baik dan persentase jembatan dalam kondisi baik	39,50%				32.527.301.395	
1.03.10.2.01	Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota	32.527.301.395	-	-		Panjang jalan kota dalam kondisi baik	174 Km				32.527.301.395	
						Jumlah data dan informasi terkait kondisi jalan	263 Ruas					

KODE REKENING	PROGRAM/KEGIATAN/SUBKEGIATAN	PAGU ANGGARAN	REALISASI KEUANGAN		Persentase (%)	INDIKATOR KINERJA		REALISASI FISIK			SISA	Hambatan
			REALISASI BULAN INI	S.D BULAN INI		KELUARAN	TARGET	REALISASI BULAN LALU	REALISASI BULAN INI	S.D BULAN INI		
	Peningkatan Jalan Saman Bujang	134.996.970		-							134.996.970	
	Peningkatan Jalan Semai (Lanjutan)	600.008.643		-							600.008.643	
	Peningkatan Jalan Semanuk	89.998.854		-							89.998.854	
	Peningkatan Jalan Swadaya	179.999.451		-							179.999.451	
	Peningkatan Jalan Tani II	1.800.004.983		-							1.800.004.983	
	Peningkatan Jalan Tengah - Jalan Nusa Baru	1.439.992.815		-							1.439.992.815	
	Peningkatan Jalan TPA Sampah	199.998.065		-							199.998.065	
	Peningkatan Jalan Tujuh Belas	152.999.000		-							152.999.000	
	Lembur	10.530.000		-							10.530.000	
	Makan Minum Rapat	3.996.000		-							3.996.000	
	Pengawasan Pembangunan/Peningkatan Jalan	300.000.000	-	-							300.000.000	
	Pengawasan Teknis Peningkatan Jalan Paket 1	100.000.000		-							100.000.000	
	Pengawasan Teknis Peningkatan Jalan Paket 2	100.000.000		-							100.000.000	
	Pengawasan Teknis Peningkatan Jalan Paket 3	100.000.000		-							100.000.000	
	Perencanaan Pembangunan/Peningkatan Jalan	295.000.000	-	-							295.000.000	
	Perencanaan Teknis Pembangunan/Peningkatan Jalan Paket 1	100.000.000		-							100.000.000	
	Perencanaan Teknis Pembangunan/Peningkatan Jalan Paket 2	100.000.000		-							100.000.000	
	Perencanaan Teknis Pembangunan/Peningkatan Jalan Paket 3	95.000.000		-							95.000.000	
1.03.10.2.01.08	Rekonstruksi Jalan	20.357.712.745	-	-		Panjang Jalan yang Direkonstruksi	0 Km				20.357.712.745	
						Panjang Jalan yang Diperlihara	3 Km					
5	BELANJA DAERAH	20.357.712.745	-	-							20.357.712.745	
5.2	BELANJA MODAL	20.357.712.745	-	-							20.357.712.745	

[illegible]

[illegible]

[illegible]

KODE REKENING	PROGRAM/KEGIATAN/SUBKEGIATAN	PAGU ANGGARAN	REALISASI KEUANGAN		Persentase (%)	INDIKATOR KINERJA		REALISASI FISIK			SISA	Hambatan
			REALISASI BULAN INI	S.D BULAN INI		KELUARAN	TARGET	REALISASI BULAN LALU	REALISASI BULAN INI	S.D BULAN INI		
	Peningkatan Jaringan Air Minum/Perpipaan/SPAM Jl. Durian Rt. 18/ Rw. 004 Pakunam, Kota Singkawang	63.000.000		-							63.000.000	
	Peningkatan Jaringan Air Minum/Perpipaan/SPAM Jl. Pasar Turi - Yayasan Yobel, Kota Singkawang	135.000.000		-							135.000.000	
	Peningkatan Jaringan Air Minum/Perpipaan/SPAM Jl. Sepakat, Kota Singkawang	89.000.000		-							89.000.000	
	Peningkatan Jaringan Air Minum/Perpipaan/SPAM Jl. Yunus Yakub Hulu, Kota Singkawang	160.000.000		-							160.000.000	
	Peningkatan Jaringan Air Minum/Perpipaan/SPAM RT 45 RW 007, Kota Singkawang	90.000.000		-							90.000.000	
	Uang Lembur PNS dan Non PNS	6.580.000		-							6.580.000	
	Uang Makan Lembur PNS dan Non PNS	480.000		-							480.000	
5.2.04.04.01.004	Belanja Modal Jaringan Sambungan ke Rumah	4.969.816.199	-	-							4.969.816.199	
	ATK	4.869.400		-							4.869.400	
	Cetak dan Penggandaan	7.070.799		-							7.070.799	
	Honorarium Pejabat Pembuat Komitmen (PPK)	30.240.000		-							30.240.000	
	Honorarium Tenaga Administrasi	7.200.000		-							7.200.000	
	Honorarium Tenaga Teknis	16.800.000		-							16.800.000	
	Pengawasan Air Minum	85.000.000		-							85.000.000	
	Perencanaan Air Minum	100.000.000		-							100.000.000	
	SUMBER DANA DAK	4.718.636.000	-	-							4.718.636.000	

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

KODE REKENING	PROGRAM/KEGIATAN/SUBKEGIATAN	PAGU ANGGARAN	REALISASI KEUANGAN		Persentase (%)	INDIKATOR KINERJA		REALISASI FISIK			SISA	Hambatan
			REALISASI BULAN INI	S.D BULAN INI		KELUARAN	TARGET	REALISASI BULAN LALU	REALISASI BULAN INI	S.D BULAN INI		
1.03.09.2.01.04	Pemeliharaan Bangunan dan Lingkungan	200.340.000	-	-		Jumlah pemeliharaan bangunan dan lingkungan di kawasan cagar budaya dan tradisional bersejarah, kawasan pariwisata, kawasan sistem perkotaan nasional dan kawasan strategis lainnya	1 Kawasan				200.340.000	
5	BELANJA DAERAH	200.340.000	-	-							200.340.000	
5.1	BELANJA OPERASI	2.420.000	-	-							2.420.000	
5.1.01	Belanja Pegawai	2.420.000	-	-							2.420.000	
5.1.01.03	Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN	2.420.000	-	-							2.420.000	
5.1.01.03.07	Belanja Honorarium	2.420.000	-	-							2.420.000	
5.1.01.03.07.001	Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan (PPK)	2.420.000	-	-							2.420.000	
5.2	BELANJA MODAL	197.920.000	-	-							197.920.000	
5.2.03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	197.920.000	-	-							197.920.000	
5.2.03.01	Belanja Modal Bangunan Gedung	197.920.000	-	-							197.920.000	
5.2.03.01.01	Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Kerja	197.920.000	-	-							197.920.000	
5.2.03.01.01.001	Belanja Modal Bangunan Gedung Kantor	197.920.000	-	-							197.920.000	
	Alat Tulis Kantor	3.410.000		-							3.410.000	
	Foto Copy	10.000		-							10.000	
	Pemeliharaan Bangunan dan Lingkungan	194.500.000		-							194.500.000	
1.03.12	PROGRAM PENYELENGGARAAN PENATAAN RUANG	1.943.170.000	-	-		Persentase Rencana Tata Ruang yang ditetapkan; Rasio Pemanfaatan ruang sesuai Rencana Tata Ruang	100%				1.943.170.000	
1.03.12.2.01	Penetapan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan Rencana Rinci Tata Ruang (RRTR) Kabupaten/Kota	1.066.651.700	-	-		Jumlah Penetapan RTRW dan RDTR Kota	5 Dokumen				1.066.651.700	

[illegible]

[illegible]

[illegible]

KODE REKENING	PROGRAM/KEGIATAN/SUBKEGIATAN	PAGU ANGGARAN	REALISASI KEUANGAN		Persentase (%)	INDIKATOR KINERJA		REALISASI FISIK			SISA	Hambatan
			REALISASI BULAN INI	S.D BULAN INI		KELUARAN	TARGET	REALISASI BULAN LALU	REALISASI BULAN INI	S.D BULAN INI		
	Updating Aplikasi Simtaru	50.000.000	-	-	-						50.000.000	
5.1.02.04	Belanja Perjalanan Dinas	3.000.000	-	-	-						3.000.000	
5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	3.000.000	-	-	-						3.000.000	
5.1.02.04.01.03	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	3.000.000	-	-	-						3.000.000	
1.03.12.2.04	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pemanfaatan Ruang Daerah Kabupaten/Kota	693.800.000	-	-	-	Jumlah Rapat TKPRD	6 kali				693.800.000	
1.03.12.2.04.02	Koordinasi dan Sinkronisasi Penertiban dan Penegakan Hukum Bidang Penataan Ruang	317.846.500	-	-	-	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Sinkronisasi Penertiban dan Penegakan Hukum Bidang Penataan Ruang	30 DOKUMEN				317.846.500	
5	BELANJA DAERAH	317.846.500	-	-	-						317.846.500	
5,1	BELANJA OPERASI	317.846.500	-	-	-						317.846.500	
5.1.01	Belanja Pegawai	2.820.000	-	-	-						2.820.000	
5.1.01.03	Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN	2.820.000	-	-	-						2.820.000	
5.1.01.03.07	Belanja Honorarium	2.820.000	-	-	-						2.820.000	
5.1.01.03.07.001	Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan (PPK)	2.820.000	-	-	-						2.820.000	
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	315.026.500	-	-	-						315.026.500	
5.1.02.01	Belanja Barang	13.026.500	-	-	-						13.026.500	
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis	13.026.500	-	-	-						13.026.500	
5.1.02.01.01.024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	779.000	-	-	-						779.000	
5.1.02.01.01.025	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Kertas dan Cover	2.807.500	-	-	-						2.807.500	
5.1.02.01.01.026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Cetak	1.355.000	-	-	-						1.355.000	
5.1.02.01.01.029	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer	5.865.000	-	-	-						5.865.000	
5.1.02.01.01.052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	2.220.000	-	-	-						2.220.000	
5.1.02.02	Belanja Jasa	302.000.000	-	-	-						302.000.000	

[illegible]

KODE REKENING	PROGRAM/KEGIATAN/SUBKEGIATAN	PAGU ANGGARAN	REALISASI KEUANGAN		Persentase (%)	INDIKATOR KINERJA		REALISASI FISIK			SISA	Hambatan
			REALISASI BULAN INI	S.D BULAN INI		KELUARAN	TARGET	REALISASI BULAN LALU	REALISASI BULAN INI	S.D BULAN INI		
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor	90.900.000	-	-							90.900.000	
5.1.02.02.01.004	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan	90.900.000		-							90.900.000	
	Honorarium Tim Pengawas Pemanfaatan Ruang	90.900.000		-							90.900.000	
5.1.02.02.08	Belanja Jasa Konsultansi Konstruksi	96.000.000	-	-							96.000.000	
5.1.02.02.08.0023	Belanja Jasa Konsultansi Pengawasan Penataan Ruang	96.000.000	-	-							96.000.000	
	Penilaian Perwujudan Rencana Tata Ruang	96.000.000		-							96.000.000	
5.1.02.04	Belanja Perjalanan Dinas	104.000.000	-	-							104.000.000	
5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	104.000.000	-	-							104.000.000	
5.1.02.04.01.003	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	104.000.000		-							104.000.000	
	JUMLAH	107.524.219.647	314.919.038	314.919.038	0,29						107.209.300.609	

Singkawang, 31 Januari 2023
Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Singkawang

Ir. H. ASYIR A. BAKAR, MT
Pembina Utama Muda (IV/C)
NIP. 19631010 199003 1 018