

**LAPORAN REALISASI FISIK DAN KEUANGAN**  
**PROGRAM DAN KEGIATAN TAHUN ANGGARAN 2023**

SKPD : DINAS PERTANIAN, KETAHANAN PANGAN DAN PERIKANAN KOTA SINGKAWANG

BULAN : MEI

KODE REKENING	PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	PAGU BL (Rp.)	Realisasi Keuangan			INDIKATOR KERJA		Realisasi Fisik			SISA ANGGARAN	HAMBATAN/ KENDALA
			Realisasi s/d Bulan Lalu	Realisasi Bulan Ini	Realisasi s/d Bulan Ini	Keluaran	Target	Realisasi s/d Bulan Lalu (%)	Realisasi s/d Bulan Ini (%)	Realisasi s/d Bulan Ini (%)		
<b>2 09 02</b>	<b>PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA EKONOMI UNTUK KEDAULATAN DAN KEMANDIRIAN PANGAN</b>	<b>173,498,900</b>	-	-	-	Persentase Penyediaan Infrastruktur	0%	0.00%	0.00%	0.00%	<b>173,498,900</b>	
2 09 02 2.01	Penyediaan Infrastruktur dan seluruh Pendukung Kemandirian Pangan Sesuai kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	173,498,900	-	-	-	Jumlah Infrastruktur untuk Pendukung Kemandirian Pangan yang tersedia	0 Unit				173,498,900	
2 09 02 2.01 02	Penyediaan Infrastruktur Lantai Jemur	73,498,900	-	-	-	Jumlah Lantai Jemur Yang Tersedia	5 Unit				73,498,900	
5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	55,300	-	-	-			0.00%	0.00%	0.00%	55,300	
5.1.02.01.01.0025	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover	288,000	-	-	-			0.00%	0.00%	0.00%	288,000	
5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	325,000	-	-	-			0.00%	0.00%	0.00%	325,000	
5.1.02.01.01.0029	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer	330,600	-	-	-			0.00%	0.00%	0.00%	330,600	
5.1.02.01.01.0039	Belanja Persediaan untuk Dijual/Diserahkan-Persediaan untuk Dijual/Diserahkan kepada Masyarakat	65,000,000	-	-	-			0.00%	0.00%	0.00%	65,000,000	
5.1.02.02.08.0006	Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan Rekayasa-Jasa Nasihat dan Konsultansi Rekayasa Teknik	7,500,000	-	-	-			0.00%	0.00%	0.00%	7,500,000	
<b>2 09 02 2.01 05</b>	<b>Penyusunan Rencana dan Peta Jalan Kebutuhan Infrastruktur Pendukung Kemandirian Pangan</b>	<b>100,000,000</b>	-	-	-	Jumlah Rencana dan Peta Jalan Kebutuhan Infrastruktur untuk Mendukung Kemandirian Pangan	1 Dokumen				<b>100,000,000</b>	
5.1.02.02.09.0012	Belanja Jasa Konsultansi Berorientasi Layanan-Jasa Studi Penelitian dan Bantuan Teknik	100,000,000	-	-	-			0.00%	0.00%	0.00%	100,000,000	
<b>2 09 03</b>	<b>PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT</b>	<b>518,229,650</b>	<b>285,873,000</b>	<b>177,200,151</b>	<b>463,073,151</b>	Persentase konsumsi energi	99,1 %	54.67%	33.89%	88.55%	<b>55,156,499</b>	
2 09 03 2.01	Penyediaan dan Penyaluran Pangan Pokok atau Pangan Lainnya sesuai dengan Kebutuhan Daerah Kabupaten/Kota dalam rangka Stabilitas Pasokan dan Harga Pangan	518,229,650	285,873,000	177,200,151	463,073,151	Jumlah Pengawasan Penyediaan dan Penyaluran Pangan Pokok dan Pangan Lainnya	1 Laporan				55,156,499	
2 09 03 2.01 03	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Distribusi Pangan Pokok dan Pangan Lainnya	518,229,650	285,873,000	177,200,151	463,073,151	Jumlah Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Distribusi Pangan Pokok dan Pangan Lainnya	1 Laporan				55,156,499	
5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	59,400	-	-	-			0.00%	0.00%	0.00%	59,400	
5.1.02.01.01.0025	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover	720,000	-	666,001	666,001			0.00%	92.50%	92.50%	53,999	
5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	4,555,000	4,550,000	-	4,550,000			99.89%	0.00%	99.89%	5,000	

KODE REKENING	PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	PAGU BL (Rp.)	Realisasi Keuangan			INDIKATOR KERJA		Realisasi Fisik			SISA ANGGARAN	HAMBATAN/ KENDALA
			Realisasi s/d Bulan Lalu	Realisasi Bulan Ini	Realisasi s/d Bulan Ini	Keluaran	Target	Realisasi s/d Bulan Lalu (%)	Realisasi s/d Bulan ini (%)	Realisasi s/d Bulan Ini (%)		
5.1.02.01.01.0029	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer	220,400	-	-	-			0.00%	0.00%	0.00%	220,400	

KODE REKENING	PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	PAGU BL (Rp.)	Realisasi Keuangan			INDIKATOR KERJA		Realisasi Fisik			SISA ANGGARAN	HAMBATAN/ KENDALA
			Realisasi s/d Bulan Lalu	Realisasi Bulan Ini	Realisasi s/d Bulan Ini	Keluaran	Target	Realisasi s/d Bulan Lalu (%)	Realisasi s/d Bulan ini (%)	Realisasi s/d Bulan Ini (%)		
5.1.02.01.01.0032	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perlengkapan Dinas	6,093,750	6,043,950	-	6,043,950			99.18%	0.00%	99.18%	49,800	
5.1.02.01.01.0039	Belanja Persediaan untuk Dijual/Diserahkan-Persediaan untuk Dijual/Diserahkan kepada Masyarakat	450,150,000	235,987,050	160,089,150	396,076,200			52.42%	35.56%	87.99%	54,073,800	
5.1.02.01.01.0058	Belanja Makanan dan Minuman Aktivitas Lapangan	4,625,000	1,480,000	3,145,000	4,625,000			32.00%	68.00%	100.00%	0	
5.1.02.02.04.0117	Belanja Sewa Alat Kantor Lainnya	17,000,000	10,200,000	6,800,000	17,000,000			60.00%	40.00%	100.00%	0	
5.1.02.02.04.0118	Belanja Sewa Mebel	12,800,000	6,300,000	6,500,000	12,800,000			49.22%	50.78%	100.00%	0	
5.2.02.06.01.0001	Belanja Modal Peralatan Studio Audio	2,506,100	2,442,000	-	2,442,000			97.44%	0.00%	97.44%	64,100	
5.2.02.06.01.0002	Belanja Modal Peralatan Studio Video dan Film	500,000	-	-	-			0.00%	0.00%	0.00%	500,000	
5.2.02.18.01.0002	Belanja Modal Rambu Tidak Bersuar	19,000,000	18,870,000	-	18,870,000			99.32%	0.00%	99.32%	130,000	
<b>2 09 04</b>	<b>PROGRAM PENANGANAN KERAWANAN PANGAN</b>	<b>17,120,000</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>Persentase Daerah Tahan Pangan</b>	<b>80%</b>	<b>0.00%</b>	<b>0.00%</b>	<b>0.00%</b>	<b>17,120,000</b>	
<b>2 09 04 2.01</b>	<b>Penyusunan Peta Kerentanan dan Ketahanan Pangan Kecamatan</b>	<b>17,120,000</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>Terlaksana Kegiatan Penyusunan Peta dan Analisis Kerawanan Pangan</b>	<b>1 Kali</b>				<b>17,120,000</b>	
<b>2 09 04 2.01 01</b>	<b>Penyusunan, Pemutakhiran dan Analisis Peta Ketahanan dan Kerentanan Pangan</b>	<b>17,120,000</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>Peta dan Analisis Ketahanan dan Kerentanan Pangan yang dimutakhirkan</b>	<b>1 Dokumen</b>				<b>17,120,000</b>	
5.1.02.01.01.0058	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	2,160,000	-	-	-			0.00%	0.00%	0.00%	2,160,000	
5.1.02.02.04.0117	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan	14,960,000	-	-	-			0.00%	0.00%	0.00%	14,960,000	
<b>2 09 05</b>	<b>PROGRAM PENGAWASAN KEAMANAN PANGAN</b>	<b>17,087,800</b>	<b>13,058,320</b>	<b>-</b>	<b>13,058,320</b>	<b>Tingkat Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan</b>	<b>80%</b>	<b>61.14%</b>	<b>0.00%</b>	<b>61.14%</b>	<b>4,029,480</b>	
<b>2 09 05 2.01</b>	<b>Pelaksanaan Pengawasan Keamanan Pangan Segar Daerah Kabupaten/Kota</b>	<b>17,087,800</b>	<b>13,058,320</b>	<b>-</b>	<b>13,058,320</b>	<b>Jumlah Pengawasan Pangan Segar Daerah</b>	<b>12 Kali</b>				<b>4,029,480</b>	
<b>2 09 05 2.01 05</b>	<b>Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengujian Mutu dan Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan Daerah Kabupaten/Kota</b>	<b>17,087,800</b>	<b>13,058,320</b>	<b>-</b>	<b>13,058,320</b>	<b>Jumlah sarana dan Prasarana Pengujian Mutu dan Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan Daerah Kabupaten/Kota</b>	<b>1 Dokumen</b>				<b>4,029,480</b>	
5.1.02.01.01.0040	Belanja Persediaan untuk Dijual/Diserahkan-Persediaan untuk Dijual/Diserahkan Lainnya	15,607,800	13,058,320	-	13,058,320			0.00%	0.00%	0.00%	2,549,480	
5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	1,480,000	-	-	-			0.00%	0.00%	0.00%	1,480,000	
<b>2 09 03</b>	<b>PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN TANGKAP</b>	<b>240,261,755</b>	<b>10,315,000</b>	<b>-</b>	<b>10,315,000</b>	<b>Persentase Peningkatan Produksi Perikanan Tangkap</b>	<b>2%</b>	<b>0.09%</b>	<b>0.00%</b>	<b>0.09%</b>	<b>229,946,755</b>	

KODE REKENING	PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	PAGU BL (Rp.)	Realisasi Keuangan			INDIKATOR KERJA		Realisasi Fisik			SISA ANGGARAN	HAMBATAN/ KENDALA
			Realisasi s/d Bulan Lalu	Realisasi Bulan Ini	Realisasi s/d Bulan Ini	Keluaran	Target	Realisasi s/d Bulan Lalu (%)	Realisasi s/d Bulan ini (%)	Realisasi s/d Bulan Ini (%)		
2 09 03 2.01	Pengelolaan Penangkapan Ikan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang Dapat Diusahakan dalam 1 (Satu) Daerah	125,261,755	5,915,000	-	5,915,000	Jumlah Produksi Penangkapan ikan di perairan Umum	82 Ton				119,346,755	
2 09 03 2.01 01	Penyediaan Prasarana Usaha Perikanan Tangkap	125,261,755	5,915,000	-	5,915,000	Jumlah Prasarana Usaha Perikanan Tangkap yang Tersedia	120 Unit				119,346,755	

KODE REKENING	PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	PAGU BL (Rp.)	Realisasi Keuangan			INDIKATOR KERJA		Realisasi Fisik			SISA ANGGARAN	HAMBATAN/ KENDALA
			Realisasi s/d Bulan Lalu	Realisasi Bulan Ini	Realisasi s/d Bulan Ini	Keluaran	Target	Realisasi s/d Bulan Lalu (%)	Realisasi s/d Bulan ini (%)	Realisasi s/d Bulan Ini (%)		
5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	1,225,215	1,214,500	-	1,214,500			99.13%	0.00%	99.13%	10,715	
5.1.02.01.01.0025	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover	1,513,900	1,511,000	-	1,511,000			99.81%	0.00%	99.81%	2,900	
5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	385,000	-	-	-			0.00%	0.00%	0.00%	385,000	
5.1.02.01.01.0029	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer	3,194,400	3,189,500	-	3,189,500			99.85%	0.00%	99.85%	4,900	
5.1.02.01.01.0039	Belanja Persediaan untuk Dijual/Diserahkan-Persediaan untuk Dijual/Diserahkan kepada Masyarakat	116,538,240	-	-	-			0.00%	0.00%	0.00%	116,538,240	
5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	2,405,000	-	-	-			0.00%	0.00%	0.00%	2,405,000	
<b>2 09 03 2.02</b>	<b>Pemberdayaan Nelayan Kecil dalam Daerah Kabupaten/Kota</b>	<b>115,000,000</b>	<b>4,400,000</b>	-	<b>4,400,000</b>	<b>Jumlah Kegiatan Pemberdayaan Nelayan Kecil</b>	<b>5 Kali</b>				<b>110,600,000</b>	
<b>2 09 03 2.02 01</b>	<b>Pengembangan Kapasitas Nelayan Kecil</b>	<b>115,000,000</b>	<b>4,400,000</b>	-	<b>4,400,000</b>	<b>Jumlah Nelayan Kecil yang Meningkatkan Kapasitasnya</b>	<b>100 Orang</b>				<b>110,600,000</b>	
5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	2,800,000	-	-	-			0.00%	0.00%	0.00%	2,800,000	
5.1.02.02.09.0012	Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan Rekayasa-Jasa Nasihat dan Konsultansi Rekayasa Teknik	100,000,000	-	-	-			0.00%	0.00%	0.00%	100,000,000	
5.1.02.04.01.0003	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	12,200,000	4,400,000	-	4,400,000			36.07%	0.00%	36.07%	7,800,000	
<b>2 09 04</b>	<b>PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA</b>	<b>215,216,500</b>	<b>3,800,000</b>	-	<b>3,800,000</b>	<b>Persentase Peningkatan Produksi Perikanan Budidaya</b>	<b>2%</b>	<b>0.04%</b>	<b>0.00%</b>	<b>0.04%</b>	<b>211,416,500</b>	
<b>2 09 04 2.04</b>	<b>Pengelolaan Pembudidayaan Ikan</b>	<b>215,216,500</b>	<b>3,800,000</b>	-	<b>3,800,000</b>	<b>Jumlah Prasarana dan Sarana yang disediakan</b>	<b>6 Unit</b>				<b>211,416,500</b>	
<b>2 09 04 2.04 01</b>	<b>Penyediaan Data dan Informasi Pembudidayaan Ikan Dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota</b>	<b>100,000,000</b>	-	-	-	<b>Jumlah Data dan Informasi Pembudidayaan Ikan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota</b>	<b>1 Dokumen</b>				<b>100,000,000</b>	
5.1.02.02.09.0012	Belanja Jasa Konsultansi Berorientasi Layanan-Jasa Studi Penelitian dan Bantuan Teknik	100,000,000	-	-	-			0.00%	0.00%	0.00%	100,000,000	
<b>2 09 04 2.04 02</b>	<b>Penyediaan Prasarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota</b>	<b>45,880,500</b>	<b>3,800,000</b>	-	<b>3,800,000</b>	<b>Jumlah Prasarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota</b>	<b>4 Unit</b>				<b>42,080,500</b>	
5.1.02.01.01.0002	Belanja Bahan-Bahan Kimia	600,500	-	-	-			0.00%	0.00%	0.00%	600,500	
5.1.02.01.01.0039	Belanja Persediaan untuk Dijual/Diserahkan-Persediaan untuk Dijual/Diserahkan kepada Masyarakat	40,000,000	-	-	-			0.00%	0.00%	0.00%	40,000,000	
5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	1,480,000	-	-	-			0.00%	0.00%	0.00%	1,480,000	

KODE REKENING	PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	PAGU BL (Rp.)	Realisasi Keuangan			INDIKATOR KERJA		Realisasi Fisik			SISA ANGGARAN	HAMBATAN/ KENDALA
			Realisasi s/d Bulan Lalu	Realisasi Bulan Ini	Realisasi s/d Bulan Ini	Keluaran	Target	Realisasi s/d Bulan Lalu (%)	Realisasi s/d Bulan ini (%)	Realisasi s/d Bulan Ini (%)		
5.1.02.04.01.0003	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	3,800,000	3,800,000	-	3,800,000			100.00%	0.00%	100.00%	0	

KODE REKONING	PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	PAGU BL (Rp.)	Realisasi Keuangan			INDIKATOR KERJA		Realisasi Fisik			SISA ANGGARAN	HAMBATAN/ KENDALA
			Realisasi s/d Bulan Lalu	Realisasi Bulan Ini	Realisasi s/d Bulan Ini	Keluaran	Target	Realisasi s/d Bulan Lalu (%)	Realisasi s/d Bulan Ini (%)	Realisasi s/d Bulan Ini (%)		
2 09 04 2.04 03	Penjaminan Ketersediaan Sarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	69,336,000	-	-	-	Jumlah Sarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	2 Unit				69,336,000	
5.1.02.01.01.0039	Belanja Persediaan untuk Dijual/Diserahkan-Persediaan untuk Dijual/Diserahkan kepada Masyarakat	39,976,000	-	-	-			0.00%	0.00%	0.00%	39,976,000	
5.1.02.01.01.0045	Belanja Natura dan Pakan-Natura dan Pakan Lainnya	29,360,000	-	-	-			0.00%	0.00%	0.00%	29,360,000	
2 09 06	<b>PROGRAM PENGOLAHAN DAN PEMASARAN HASIL PERIKANAN</b>	67,600,136	-	14,020,000	14,020,000	Persentase Pelaku Usaha Skala Kecil yang Dibina	20%	0.00%	4.15%	4.15%	53,580,136	
2 09 06 2.03	Penyediaan dan Penyaluran Bahan Baku Industri Pengolahan Ikan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/ Kota	67,600,136	-	14,020,000	14,020,000	Jumlah Kelompok Pengolah Hasil Perikanan yang Difasilitasi	6 Pelaku Usaha				53,580,136	
2 09 06 2.03 02	Pemberian Fasilitas bagi Pelaku Usaha Perikanan Skala Mikro dan Kecil dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	67,600,136	-	14,020,000	14,020,000	Jumlah Pelaku Usaha Perikanan Skala Mikro dan Kecil dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota yang Terfasilitasi	7 Pelaku Usaha				53,580,136	
5.1.02.01.01.0026	Belanja Bahan-Bahan Lainnya	4,640,000	-	4,600,000	4,600,000			0.00%	99.14%	99.14%	40,000	
5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	364,400	-	-	-			0.00%	0.00%	0.00%	364,400	
5.1.02.01.01.0029	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer	4,628,400	-	4,620,000	4,620,000			0.00%	99.82%	99.82%	8,400	
5.1.02.01.01.0039	Belanja Persediaan untuk Dijual/Diserahkan-Persediaan untuk Dijual/Diserahkan kepada Masyarakat	47,687,336	-	-	-			0.00%	0.00%	0.00%	47,687,336	
5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	1,480,000	-	-	-			0.00%	0.00%	0.00%	1,480,000	
5.1.02.04.01.0003	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	4,800,000	-	4,800,000	4,800,000			0.00%	100.00%	100.00%	0	
5.1.02.05.02.0001	Belanja Jasa yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain	4,000,000	-	-	-			0.00%	0.00%	0.00%	4,000,000	
2 09 01	<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA</b>	11,966,434,187	3,250,850,186	511,401,521	3,762,251,707	Persentase Pelaksanaan Penunjang urusan pemerintahan Daerah	100%	27.17%	4.27%	31.44%	8,204,182,480	
2 09 01 2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	62,402,100	5,657,000	1,574,000	7,231,000	Persentase pelaksanaan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	100%	9.07%	2.52%	11.59%	55,171,100	
2 09 01 2.01 01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	9,239,300	2,105,000	1,020,000	3,125,000	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	1 Dokumen				6,114,300	
5.1.02.01.01.0025	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover	840,500	810,000	-	810,000			96.37%	0.00%	96.37%	30,500	
5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	282,000	-	280,000	280,000			0.00%	99.29%	99.29%	2,000	
5.1.02.01.01.0029	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer	556,800	555,000	-	555,000			99.68%	0.00%	99.68%	1,800	

KODE REKENING	PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	PAGU BL (Rp.)	Realisasi Keuangan			INDIKATOR KERJA		Realisasi Fisik			SISA ANGGARAN	HAMBATAN/ KENDALA
			Realisasi s/d Bulan Lalu	Realisasi Bulan Ini	Realisasi s/d Bulan Ini	Keluaran	Target	Realisasi s/d Bulan Lalu (%)	Realisasi s/d Bulan ini (%)	Realisasi s/d Bulan Ini (%)		
5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	1,480,000	740,000	740,000	1,480,000			50.00%	50.00%	100.00%	0	
5.1.02.02.01.0004	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan	6,080,000	-	-	-			0.00%	0.00%	0.00%	6,080,000	



KODE REKENING	PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	PAGU BL (Rp.)	Realisasi Keuangan			INDIKATOR KERJA		Realisasi Fisik			SISA ANGGARAN	HAMBATAN/ KENDALA
			Realisasi s/d Bulan Lalu	Realisasi Bulan Ini	Realisasi s/d Bulan Ini	Keluaran	Target	Realisasi s/d Bulan Lalu (%)	Realisasi s/d Bulan Ini (%)	Realisasi s/d Bulan Ini (%)		
<b>2 09 01 2.01 02</b>	<b>Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD</b>	<b>8,360,900</b>	-	-	-	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1 Dokumen				<b>8,360,900</b>	
5.1.02.01.01.0025	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover	596,900	-	-	-			0.00%	0.00%	0.00%	596,900	
5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	364,000	-	-	-			0.00%	0.00%	0.00%	364,000	
5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	1,480,000	-	-	-			0.00%	0.00%	0.00%	1,480,000	
5.1.02.02.01.0071	Belanja Lembur	5,920,000	-	-	-			0.00%	0.00%	0.00%	5,920,000	
<b>2 09 01 2.01 05</b>	<b>Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD</b>	<b>4,930,900</b>	-	-	-	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	1 Dokumen				<b>4,930,900</b>	
5.1.02.01.01.0025	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover	596,900	-	-	-			0.00%	0.00%	0.00%	596,900	
5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	390,000	-	-	-			0.00%	0.00%	0.00%	390,000	
5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	740,000	-	-	-			0.00%	0.00%	0.00%	740,000	
5.1.02.02.01.0071	Belanja Lembur	3,204,000	-	-	-			0.00%	0.00%	0.00%	3,204,000	
<b>2 09 01 2.01 06</b>	<b>Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD</b>	<b>15,338,400</b>	<b>3,552,000</b>	-	<b>3,552,000</b>	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	4 Laporan				<b>11,786,400</b>	
5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	982,400	-	-	-			0.00%	0.00%	0.00%	982,400	
5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	3,700,000	-	-	-			0.00%	0.00%	0.00%	3,700,000	
5.1.02.02.01.0071	Belanja Lembur	10,656,000	3,552,000	-	3,552,000			33.33%	0.00%	33.33%	7,104,000	
<b>2 09 01 2.01 07</b>	<b>Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</b>	<b>24,532,600</b>	-	<b>554,000</b>	<b>554,000</b>	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	2 Laporan				<b>23,978,600</b>	
5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	557,600	-	554,000	554,000			0.00%	99.35%	99.35%	3,600	
5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	2,775,000	-	-	-			0.00%	0.00%	0.00%	2,775,000	
5.1.02.02.01.0004	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan	15,200,000	-	-	-			0.00%	0.00%	0.00%	15,200,000	
5.1.02.04.01.0003	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	6,000,000	-	-	-			0.00%	0.00%	0.00%	6,000,000	

KODE REKENING	PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	PAGU BL (Rp.)	Realisasi Keuangan			INDIKATOR KERJA		Realisasi Fisik			SISA ANGGARAN	HAMBATAN/ KENDALA
			Realisasi s/d Bulan Lalu	Realisasi Bulan Ini	Realisasi s/d Bulan Ini	Keluaran	Target	Realisasi s/d Bulan Lalu (%)	Realisasi s/d Bulan ini (%)	Realisasi s/d Bulan Ini (%)		
2 09 01 2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	9,253,403,832	2,629,489,778	368,994,591	2,998,484,369	Persentase Penyelenggaraan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	100%	28.42%	3.99%	32.40%	6,254,919,463	

KODE REKENING	PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	PAGU BL (Rp.)	Realisasi Keuangan			INDIKATOR KERJA		Realisasi Fisik			SISA ANGGARAN	HAMBATAN/ KENDALA
			Realisasi s/d Bulan Lalu	Realisasi Bulan Ini	Realisasi s/d Bulan Ini	Keluaran	Target	Realisasi s/d Bulan Lalu (%)	Realisasi s/d Bulan Ini (%)	Realisasi s/d Bulan Ini (%)		
2 09 01 2.02 01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	8,950,503,132	2,523,622,778	368,994,591	2,892,617,369	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	74 Orang/Bulan	74 Orang / Jan-Feb	74 Orang / Maret	74 Orang / Jan-Mar	6,057,885,763	
5.1.01.01.01.0001	Belanja Gaji Pokok PNS	3,697,299,025	1,296,435,893	257,241,400	1,553,677,293			35.06%	6.96%	42.02%	2,143,621,732	
5.1.01.01.01.0002	Belanja Gaji Pokok PPPK	633,882,243	39,696,500	7,939,300	47,635,800			6.26%	1.25%	7.51%	586,246,443	
5.1.01.01.02.0001	Belanja Tunjangan Keluarga PNS	443,675,883	130,200,680	25,799,300	155,999,980			29.35%	5.81%	35.16%	287,675,903	
5.1.01.01.02.0002	Belanja Tunjangan Keluarga PPPK	76,065,869	4,964,210	992,842	5,957,052			6.53%	1.31%	7.83%	70,108,817	
5.1.01.01.03.0001	Belanja Tunjangan Jabatan PNS	249,187,750	79,265,000	15,745,000	95,010,000			31.81%	6.32%	38.13%	154,177,750	
5.1.01.01.04.0001	Belanja Tunjangan Fungsional PNS	339,750,600	128,514,950	25,536,000	154,050,950			37.83%	7.52%	45.34%	185,699,650	
5.1.01.01.04.0002	Belanja Tunjangan Fungsional PPPK	18,081,000	-	-	-			0.00%	0.00%	0.00%	18,081,000	
5.1.01.01.05.0001	Belanja Tunjangan Fungsional Umum PNS	42,117,250	14,745,000	2,945,000	17,690,000			35.01%	6.99%	42.00%	24,427,250	
5.1.01.01.05.0002	Belanja Tunjangan Fungsional Umum PPPK	32,425,875	2,725,000	545,000	3,270,000			8.40%	1.68%	10.08%	29,155,875	
5.1.01.01.06.0001	Belanja Tunjangan Beras PNS	217,198,443	75,099,540	14,990,940	90,090,480			34.58%	6.90%	41.48%	127,107,963	
5.1.01.01.06.0002	Belanja Tunjangan Beras PPPK	23,085,686	3,621,000	724,200	4,345,200			15.69%	3.14%	18.82%	18,740,486	
5.1.01.01.07.0001	Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus PNS	49,892,799	8,912,050	516,626	9,428,676			17.86%	1.04%	18.90%	40,464,123	
5.1.01.01.07.0002	Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus PPPK	7,835,540	-	-	-			0.00%	0.00%	0.00%	7,835,540	
5.1.01.01.08.0001	Belanja Pembulatan Gaji PNS	50,914	17,415	3,381	20,796			34.20%	6.64%	40.85%	30,118	
5.1.01.01.08.0002	Belanja Pembulatan Gaji PPPK	13,348	554	124	678			4.15%	0.93%	5.08%	12,670	
5.1.01.01.09.0001	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan PNS	247,438,052	74,500,675	13,090,668	87,591,343			30.11%	5.29%	35.40%	159,846,709	
5.1.01.01.09.0002	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan PPPK	39,156,318	2,129,552	379,085	2,508,637			5.44%	0.97%	6.41%	36,647,681	
5.1.01.01.10.0001	Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja PNS	14,846,283	2,496,064	617,372	3,113,436			16.81%	4.16%	20.97%	11,732,847	
5.1.01.01.10.0002	Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja PPPK	2,349,379	76,216	19,054	95,270			3.24%	0.81%	4.06%	2,254,109	

KODE REKENING	PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	PAGU BL (Rp.)	Realisasi Keuangan			INDIKATOR KERJA		Realisasi Fisik			SISA ANGGARAN	HAMBATAN/ KENDALA
			Realisasi s/d Bulan Lalu	Realisasi Bulan Ini	Realisasi s/d Bulan Ini	Keluaran	Target	Realisasi s/d Bulan Lalu (%)	Realisasi s/d Bulan ini (%)	Realisasi s/d Bulan Ini (%)		
5.1.01.01.11.0001	Belanja Iuran Jaminan Kematian PNS	44,538,849	7,488,247	1,852,136	9,340,383			16.81%	4.16%	20.97%	35,198,466	

KODE REKENING	PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	PAGU BL (Rp.)	Realisasi Keuangan			INDIKATOR KERJA		Realisasi Fisik			SISA ANGGARAN	HAMBATAN/ KENDALA
			Realisasi s/d Bulan Lalu	Realisasi Bulan Ini	Realisasi s/d Bulan Ini	Keluaran	Target	Realisasi s/d Bulan Lalu (%)	Realisasi s/d Bulan Ini (%)	Realisasi s/d Bulan Ini (%)		
5.1.01.01.11.0002	Belanja Iuran Jaminan Kematian PPPK	7,048,137	228,652	57,163	285,815			3.24%	0.81%	4.06%	6,762,322	
5.1.01.02.01.0001	Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja PNS	2,329,091,900	615,318,774	-	615,318,774			26.42%	0.00%	26.42%	1,713,773,126	
5.1.01.02.01.0002	Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja PPPK	336,610,442	17,583,156	-	17,583,156			5.22%	0.00%	5.22%	319,027,286	
5.1.01.02.03.0001	Tambahan Penghasilan berdasarkan Kondisi Kerja PNS	98,861,547	19,603,650	-	19,603,650			19.83%	0.00%	19.83%	79,257,897	
<b>2 09 01 2.02 02</b>	<b>Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN</b>	<b>279,177,600</b>	<b>92,000,000</b>	<b>-</b>	<b>92,000,000</b>	<b>Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN</b>	<b>4 Dokumen</b>	<b>1 Dokumen</b>			<b>187,177,600</b>	
5.1.01.03.07.0001	Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan	206,760,000	68,920,000	-	68,920,000			33.33%	0.00%	33.33%	137,840,000	
5.1.01.03.08.0002	Belanja Jasa Pengelolaan BMD yang tidak Menghasilkan Pendapatan	20,100,000	6,900,000	-	6,900,000			34.33%	0.00%	34.33%	13,200,000	
5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	417,600	180,000	-	180,000			43.10%	0.00%	43.10%	237,600	
5.1.01.02.01.0002	Honorarium Tim Penyusunan Jurnal, Buletin, Majalah, Pengelola Teknologi Informasi dan Pengelola Website	51,900,000	16,000,000	-	16,000,000			30.83%	0.00%	30.83%	35,900,000	
<b>2 09 01 2.02 05</b>	<b>Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD</b>	<b>14,218,100</b>	<b>13,867,000</b>	<b>-</b>	<b>13,867,000</b>	<b>Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD</b>	<b>1 Laporan</b>	<b>1 Laporan</b>			<b>351,100</b>	
5.1.02.01.01.0025	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover	1,008,600	905,400	-	905,400			89.77%	0.00%	89.77%	103,200	
5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	392,500	268,000	-	268,000			68.28%	0.00%	68.28%	124,500	
5.1.02.01.01.0029	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer	987,000	863,600	-	863,600			87.50%	0.00%	87.50%	123,400	
5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	1,110,000	1,110,000	-	1,110,000			100.00%	0.00%	100.00%	0	
5.1.02.02.01.0071	Belanja Lembur	10,720,000	10,720,000	-	10,720,000			100.00%	0.00%	100.00%	0	
<b>2 09 01 2.02 06</b>	<b>Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan</b>	<b>9,505,000</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan</b>	<b>1 Dokumen</b>				<b>9,505,000</b>	
5.1.02.01.01.0025	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover	1,008,600	-	-	-			0.00%	0.00%	0.00%	1,008,600	
5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	379,400	-	-	-			0.00%	0.00%	0.00%	379,400	
5.1.02.01.01.0029	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer	522,000	-	-	-			0.00%	0.00%	0.00%	522,000	

KODE REKENING	PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	PAGU BL (Rp.)	Realisasi Keuangan			INDIKATOR KERJA		Realisasi Fisik			SISA ANGGARAN	HAMBATAN/ KENDALA
			Realisasi s/d Bulan Lalu	Realisasi Bulan Ini	Realisasi s/d Bulan Ini	Keluaran	Target	Realisasi s/d Bulan Lalu (%)	Realisasi s/d Bulan Ini (%)	Realisasi s/d Bulan Ini (%)		
5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	1,480,000	-	-	-			0.00%	0.00%	0.00%	1,480,000	
5.1.02.02.01.0071	Belanja Lembur	6,115,000	-	-	-			0.00%	0.00%	0.00%	6,115,000	
<b>2 09 01 2.03</b>	<b>Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah</b>	<b>15,185,000</b>	<b>1,000,000</b>	<b>4,000,000</b>	<b>5,000,000</b>	<b>Persentase Penyelenggaraan Administrasi Barang Milik Daerah Pada Perangkat Daerah</b>	<b>100%</b>	<b>6.59%</b>	<b>26.34%</b>	<b>32.93%</b>	<b>10,185,000</b>	
<b>2 09 01 2.03 05</b>	<b>Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah Pada SKPD</b>	<b>6,985,000</b>	-	-	-	<b>Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah Pada SKPD</b>	<b>12 Laporan</b>				<b>6,985,000</b>	
5.1.02.01.01.0029	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer	1,450,000	-	-	-			0.00%	0.00%	0.00%	1,450,000	
5.1.02.02.01.0071	Belanja Lembur	5,535,000	-	-	-			0.00%	0.00%	0.00%	5,535,000	
<b>3 27 01 2.03 06</b>	<b>Penatausahaan Barang Milik Daerah Pada SKPD</b>	<b>8,200,000</b>	<b>1,000,000</b>	<b>4,000,000</b>	<b>5,000,000</b>	<b>Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah Pada SKPD</b>	<b>1 Laporan</b>			<b>1 Laporan</b>	<b>3,200,000</b>	
5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	2,200,000	1,000,000	-	1,000,000			45.45%	0.00%	45.45%	1,200,000	
5.1.02.04.01.0003	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	6,000,000	-	4,000,000	4,000,000			0.00%	66.67%	66.67%	2,000,000	
<b>2 09 01 2.05</b>	<b>Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah</b>	<b>94,548,000</b>	<b>6,462,000</b>	-	<b>6,462,000</b>	<b>Persentase Penyelenggaraan Administrasi Kepegawaian Pada Perangkat Daerah</b>	<b>100%</b>	<b>6.83%</b>	<b>0.00%</b>	<b>6.83%</b>	<b>88,086,000</b>	
<b>2 09 01 2.05 02</b>	<b>Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya</b>	<b>64,800,000</b>	-	-	-	<b>Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan</b>	<b>108 Paket</b>				<b>64,800,000</b>	
5.1.02.01.01.0032	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perlengkapan Dinas	64,800,000	-	-	-			0.00%	0.00%	0.00%	64,800,000	
<b>2 09 01 2.05 03</b>	<b>Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian</b>	<b>5,376,000</b>	<b>2,688,000</b>	-	<b>2,688,000</b>	<b>Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian</b>	<b>1 Dokumen</b>			<b>1 Dokumen</b>	<b>2,688,000</b>	
5.1.02.02.01.0071	Belanja Lembur	5,376,000	2,688,000	-	2,688,000			50.00%	0.00%	50.00%	2,688,000	
<b>2 09 01 2.05 05</b>	<b>Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai</b>	<b>18,822,000</b>	<b>3,774,000</b>	-	<b>3,774,000</b>	<b>Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai</b>	<b>1 Dokumen</b>			<b>1 Dokumen</b>	<b>15,048,000</b>	
5.1.02.02.01.0071	Belanja Lembur	6,822,000	2,274,000	-	2,274,000			33.33%	0.00%	33.33%	4,548,000	
5.1.02.04.01.0003	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	12,000,000	1,500,000	-	1,500,000			12.50%	0.00%	12.50%	10,500,000	
<b>2 09 01 2.05 10</b>	<b>Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan</b>	<b>5,550,000</b>	-	-	-	<b>Jumlah Orang Yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan</b>	<b>74 Orang</b>				<b>5,550,000</b>	
5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	5,550,000	-	-	-			0.00%	0.00%	0.00%	5,550,000	

KODE REKENING	PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	PAGU BL (Rp.)	Realisasi Keuangan			INDIKATOR KERJA		Realisasi Fisik			SISA ANGGARAN	HAMBATAN/ KENDALA
			Realisasi s/d Bulan Lalu	Realisasi Bulan Ini	Realisasi s/d Bulan Ini	Keluaran	Target	Realisasi s/d Bulan Lalu (%)	Realisasi s/d Bulan ini (%)	Realisasi s/d Bulan Ini (%)		
2 09 01 2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	609,642,200	149,322,274	14,811,200	164,133,474	Persentase Penyelenggaraan Administrasi Umum Perangkat Daerah	100%	24.49%	2.43%	26.92%	445,508,726	

KODE REKENING	PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	PAGU BL (Rp.)	Realisasi Keuangan			INDIKATOR KERJA		Realisasi Fisik			SISA ANGGARAN	HAMBATAN/ KENDALA
			Realisasi s/d Bulan Lalu	Realisasi Bulan Ini	Realisasi s/d Bulan Ini	Keluaran	Target	Realisasi s/d Bulan Lalu (%)	Realisasi s/d Bulan Ini (%)	Realisasi s/d Bulan Ini (%)		
2 09 01 2.06 01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	42,442,650	12,308,503	-	12,308,503	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Yang disediakan	1 Paket				30,134,147	
5.1.02.01.01.0031	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Listrik	42,442,650	12,308,503	-	12,308,503			29.00%	0.00%	29.00%	30,134,147	
2 09 01 2.06 02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	164,974,000	23,088,336	-	23,088,336	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor Yang Disediakan	3 Paket				141,885,664	
5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	64,171,600	10,179,400	-	10,179,400			15.86%	0.00%	15.86%	53,992,200	
5.1.02.01.01.0025	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover	49,836,400	7,972,600	-	7,972,600			16.00%	0.00%	16.00%	41,863,800	
5.1.02.01.01.0029	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer	50,966,000	4,936,336	-	4,936,336			9.69%	0.00%	9.69%	46,029,664	
2 09 01 2.06 03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	32,732,550	4,979,350	-	4,979,350	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga	2 Paket				27,753,200	
5.1.02.01.01.0030	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perabot Kantor	32,732,550	4,979,350	-	4,979,350			15.21%	0.00%	15.21%	27,753,200	
2 09 01 2.06 04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	28,442,000	5,199,000	-	5,199,000	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor Yang Disediakan	2 Paket				23,243,000	
5.1.02.01.01.0005	Belanja Bahan-Bahan Baku	6,054,000	1,509,000	-	1,509,000			24.93%	0.00%	24.93%	4,545,000	
5.1.02.01.01.0036	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya	22,388,000	3,690,000	-	3,690,000			16.48%	0.00%	16.48%	18,698,000	
2 09 01 2.06 05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	87,847,000	8,262,245	-	8,262,245	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan Yang Disediakan	2 Paket				79,584,755	
5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	87,847,000	8,262,245	-	8,262,245			0.00%	0.00%	0.00%	79,584,755	
2 09 01 2.06 06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	3,204,000	665,000	195,000	860,000	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan Yang Disediakan	2 Dokumen		1 Dokumen		2,344,000	
5.1.02.02.01.0062	Belanja Langganan Jurnal/Surat Kabar/Majalah	3,204,000	665,000	195,000	860,000			20.76%	6.09%	26.84%	2,344,000	
2 09 01 2.06 09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	250,000,000	94,819,840	14,616,200	109,436,040	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan	2 Laporan	1 Laporan	3 Laporan	140,563,960	
5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	250,000,000	94,819,840	14,616,200	109,436,040			37.93%	5.85%	43.77%	140,563,960	
2 09 01 2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	182,669,000	22,200,000	-	22,200,000	Persentase Penyediaan Barang Milik Daerah penunjang Urusan pemerintah Daerah	100%	12.15%	0.00%	12.15%	160,469,000	
2 09 01 2.07 02	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	40,000,000	-	-	-	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan Yang Disediakan	1 Unit				40,000,000	



KODE REKENING	PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	PAGU BL (Rp.)	Realisasi Keuangan			INDIKATOR KERJA		Realisasi Fisik			SISA ANGGARAN	HAMBATAN/ KENDALA
			Realisasi s/d Bulan Lalu	Realisasi Bulan Ini	Realisasi s/d Bulan Ini	Keluaran	Target	Realisasi s/d Bulan Lalu (%)	Realisasi s/d Bulan ini (%)	Realisasi s/d Bulan Ini (%)		
5.2.02.02.01.0005	Belanja Modal Kendaraan Bermotor Beroda Tiga	40,000,000	-	-	-			0.00%	0.00%	0.00%	40,000,000	

KODE REKENING	PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	PAGU BL (Rp.)	Realisasi Keuangan			INDIKATOR KERJA		Realisasi Fisik			SISA ANGGARAN	HAMBATAN/ KENDALA
			Realisasi s/d Bulan Lalu	Realisasi Bulan Ini	Realisasi s/d Bulan Ini	Keluaran	Target	Realisasi s/d Bulan Lalu (%)	Realisasi s/d Bulan Ini (%)	Realisasi s/d Bulan Ini (%)		
<b>2 09 01 2.07 06</b>	<b>Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya</b>	<b>45,317,000</b>	<b>22,200,000</b>	<b>-</b>	<b>22,200,000</b>	<b>Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya Yang Disediakan</b>	<b>10 Unit</b>				<b>23,117,000</b>	
5.2.02.03.01.0006	Belanja Modal Perkakas Bengkel Kayu	4,750,000	-	-	-			0.00%	0.00%	0.00%	4,750,000	
5.2.02.10.01.0003	Belanja Modal Komputer Unit Lainnya	23,500,000	22,200,000	-	22,200,000			94.47%	0.00%	94.47%	1,300,000	
5.2.02.10.02.0005	Belanja Modal Peralatan Komputer Lainnya	17,067,000	-	-	-			0.00%	0.00%	0.00%	17,067,000	
<b>2 09 01 2.07 09</b>	<b>Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya</b>	<b>97,352,000</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Yang Disediakan</b>	<b>1 Unit</b>				<b>97,352,000</b>	
5.2.03.01.01.0001	Belanja Modal Bangunan Gedung Kantor	97,352,000	-	-	-			0.00%	0.00%	0.00%	97,352,000	
<b>2 09 01 2.08</b>	<b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>1,441,559,155</b>	<b>396,366,084</b>	<b>95,681,730</b>	<b>492,047,814</b>	<b>Persentase Penyelenggaraan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>100%</b>	<b>27.50%</b>	<b>6.64%</b>	<b>34.13%</b>	<b>949,511,341</b>	
<b>2 09 01 2.08 01</b>	<b>Penyediaan Jasa Surat Menyurat</b>	<b>5,000,000</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat</b>	<b>1 Laporan</b>				<b>5,000,000</b>	
5.1.02.01.01.0027	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos	5,000,000	-	-	-			0.00%	0.00%	0.00%	5,000,000	
<b>2 09 01 2.08 02</b>	<b>Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik</b>	<b>375,758,655</b>	<b>82,126,522</b>	<b>19,833,658</b>	<b>101,960,180</b>	<b>Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Yang Disediakan</b>	<b>12 Laporan</b>	<b>2 Laporan</b>	<b>1 Laporan</b>	<b>3 Laporan</b>	<b>273,798,475</b>	
5.1.02.02.01.0060	Belanja Tagihan Air	25,159,536	3,659,700	2,571,400	6,231,100			14.55%	10.22%	24.77%	18,928,436	
5.1.02.02.01.0061	Belanja Tagihan Listrik	244,339,119	49,366,202	9,986,793	59,352,995			20.20%	4.09%	24.29%	184,986,124	
5.1.02.02.01.0063	Belanja Kawat/Faksimili/Internet/TV Berlangganan	106,260,000	29,100,620	7,275,465	36,376,085			27.39%	6.85%	34.23%	69,883,915	
<b>2 09 01 2.08 04</b>	<b>Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor</b>	<b>1,060,800,500</b>	<b>314,239,562.00</b>	<b>75,848,072.00</b>	<b>390,087,634.00</b>	<b>Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan umum Kantor Yang Disediakan</b>	<b>12 Laporan</b>		<b>2 Laporan</b>		<b>670,712,866</b>	
5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	74,999,000	18,269,900	-	18,269,900			24.36%	0.00%	24.36%	56,729,100	
5.1.02.02.01.0026	Belanja Jasa Tenaga Administrasi	631,800,000	185,600,000	48,600,000	234,200,000			29.38%	7.69%	37.07%	397,600,000	
5.1.02.02.01.0029	Belanja Jasa Tenaga Pelayanan Umum	130,000,000	40,000,000	10,000,000	50,000,000			30.77%	7.69%	38.46%	80,000,000	
5.1.02.02.01.0030	Belanja Jasa Tenaga Kebersihan	4,800,000	1,200,000	800,000	2,000,000			25.00%	16.67%	41.67%	2,800,000	
5.1.02.02.01.0031	Belanja Jasa Tenaga Kebersihan	182,000,000	56,000,000	14,000,000	70,000,000			30.77%	7.69%	38.46%	112,000,000	

KODE REKENING	PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	PAGU BL (Rp.)	Realisasi Keuangan			INDIKATOR KERJA		Realisasi Fisik			SISA ANGGARAN	HAMBATAN/ KENDALA
			Realisasi s/d Bulan Lalu	Realisasi Bulan Ini	Realisasi s/d Bulan Ini	Keluaran	Target	Realisasi s/d Bulan Lalu (%)	Realisasi s/d Bulan ini (%)	Realisasi s/d Bulan Ini (%)		
5.1.02.02.02.0005	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan bagi Non ASN	31,153,500	7,121,662	2,448,072	9,569,734			22.86%	7.86%	30.72%	21,583,766	

KODE REKENING	PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	PAGU BL (Rp.)	Realisasi Keuangan			INDIKATOR KERJA		Realisasi Fisik			SISA ANGGARAN	HAMBATAN/ KENDALA
			Realisasi s/d Bulan Lalu	Realisasi Bulan Ini	Realisasi s/d Bulan Ini	Keluaran	Target	Realisasi s/d Bulan Lalu (%)	Realisasi s/d Bulan Ini (%)	Realisasi s/d Bulan Ini (%)		
5.1.02.02.02.0006	Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN	2,688,000	2,688,000	-	2,688,000			100.00%	0.00%	100.00%	0	
5.1.02.02.02.0007	Belanja Iuran Jaminan Kematian bagi Non ASN	3,360,000	3,360,000	-	3,360,000			100.00%	0.00%	100.00%	0	
<b>2 09 01 2.09</b>	<b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>307,024,900</b>	<b>40,353,050</b>	<b>26,340,000</b>	<b>66,693,050</b>	<b>Persentase Penyelenggaraan Pemeliharaan Barang Milik Daerah</b>	<b>100%</b>	<b>13.14%</b>	<b>8.58%</b>	<b>21.72%</b>	<b>240,331,850</b>	
<b>2 09 01 2.09 02</b>	<b>Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan</b>	<b>205,464,900</b>	<b>15,449,800</b>	<b>14,298,000</b>	<b>29,747,800</b>	<b>Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan Yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya</b>	<b>11 Unit</b>	<b>1 Unit</b>	<b>2 Unit</b>	<b>3 Unit</b>	<b>175,717,100</b>	
5.1.02.01.01.0004	Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas	88,971,400	15,449,800	10,416,000	25,865,800			17.36%	11.71%	29.07%	63,105,600	
5.1.02.02.01.0067	Belanja Pembayaran Pajak, Bea, dan Perizinan	10,000,000	-	-	-			0.00%	0.00%	0.00%	10,000,000	
5.1.02.03.02.0035	Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Dinas Bermotor Perorangan	29,062,500	-	-	-			0.00%	0.00%	0.00%	29,062,500	
5.1.02.03.02.0043	Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Alat Angkutan Darat Bermotor Lainnya	77,431,000	-	3,882,000	3,882,000			0.00%	5.01%	5.01%	73,549,000	
<b>2 09 01 2.09 11</b>	<b>Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya</b>	<b>101,560,000</b>	<b>24,903,250</b>	<b>12,042,000</b>	<b>36,945,250</b>	<b>Jumlah Sarana dan Prasarana pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Yang Dipelihara/Direhabilitasi</b>	<b>180 Unit</b>		<b>3 Unit</b>		<b>64,614,750</b>	
5.1.02.03.02.0121	Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Alat Pendingin	58,560,000	24,903,250	-	24,903,250			42.53%	0.00%	42.53%	33,656,750	
5.1.02.03.02.0405	Belanja Pemeliharaan Komputer-Komputer Unit-Personal Computer	29,200,000	-	9,846,000	9,846,000			0.00%	33.72%	33.72%	19,354,000	
5.1.02.03.02.0411	Belanja Pemeliharaan Komputer-Peralatan Komputer-Peralatan Komputer Lainnya	13,800,000	-	2,196,000	2,196,000			0.00%	15.91%	15.91%	11,604,000	
<b>2 09 02</b>	<b>PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN</b>	<b>2,437,067,500</b>	<b>20,716,000</b>	<b>83,421,800</b>	<b>104,137,800</b>	<b>Persentase Pengawasan Penggunaan Sarana Pertanian</b>	<b>100%</b>	<b>0.68%</b>	<b>4.29%</b>	<b>4.97%</b>	<b>2,332,929,700</b>	
						<b>Persentase Peningkatan Jumlah Benih/Bibit Ternak dan Hijauan Pakan ternak</b>	<b>5%</b>	<b>0.08%</b>	<b>0.00%</b>	<b>0.08%</b>		
<b>2 09 02 2.01</b>	<b>Pengawasan Penggunaan Sarana Pertanian</b>	<b>1,943,496,100</b>	<b>13,216,000</b>	<b>83,421,800</b>	<b>96,637,800</b>	<b>Jumlah Pengawasan Penggunaan Sarana Pertanian</b>	<b>12 Kali</b>				<b>1,846,858,300</b>	
<b>2 09 02 2.01 02</b>	<b>Pendampingan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian</b>	<b>1,943,496,100</b>	<b>13,216,000</b>	<b>83,421,800</b>	<b>96,637,800</b>	<b>Jumlah Pendampingan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian</b>	<b>12 Laporan</b>				<b>1,846,858,300</b>	
5.1.02.01.01.0005	Belanja Bahan-Bahan Baku	2,400,000	-	-	-			0.00%	0.00%	0.00%	2,400,000	
5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	15,451,500	7,800,000	7,546,000	15,346,000			50.48%	48.84%	99.32%	105,500	
5.1.02.01.01.0025	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover	521,400	-	-	-			0.00%	0.00%	0.00%	521,400	

KODE REKENING	PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	PAGU BL (Rp.)	Realisasi Keuangan			INDIKATOR KERJA		Realisasi Fisik			SISA ANGGARAN	HAMBATAN/ KENDALA
			Realisasi s/d Bulan Lalu	Realisasi Bulan Ini	Realisasi s/d Bulan Ini	Keluaran	Target	Realisasi s/d Bulan Lalu (%)	Realisasi s/d Bulan ini (%)	Realisasi s/d Bulan Ini (%)		
5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	12,631,500	5,116,000	6,100,000	11,216,000			40.50%	48.29%	88.79%	1,415,500	

KODE REKENING	PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	PAGU BL (Rp.)	Realisasi Keuangan			INDIKATOR KERJA		Realisasi Fisik			SISA ANGGARAN	HAMBATAN/ KENDALA
			Realisasi s/d Bulan Lalu	Realisasi Bulan Ini	Realisasi s/d Bulan Ini	Keluaran	Target	Realisasi s/d Bulan Lalu (%)	Realisasi s/d Bulan Ini (%)	Realisasi s/d Bulan Ini (%)		
5.1.02.01.01.0027	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos	300,000	300,000	-	300,000			100.00%	0.00%	100.00%	0	
5.1.02.01.01.0029	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer	336,400	-	-	-			0.00%	0.00%	0.00%	336,400	
5.1.02.01.01.0039	Belanja Persediaan untuk Dijual/Diserahkan-Persediaan untuk Dijual/Diserahkan kepada Masyarakat	1,811,758,900	-	-	-			0.00%	0.00%	0.00%	1,811,758,900	
5.1.02.01.01.0040	Belanja Persediaan untuk Dijual/Diserahkan-Persediaan untuk Dijual/Diserahkan Lainnya	40,896,400	-	36,465,000	36,465,000			0.00%	89.16%	89.16%	4,431,400	
5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	59,200,000	-	33,310,800	33,310,800			0.00%	56.27%	56.27%	25,889,200	
<b>2 09 02 2.06</b>	<b>Penyediaan Benih/Bibit Ternak dan Hijauan Pakan Ternak yang Sumbernya dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota Lain</b>	<b>493,571,400.00</b>	<b>7,500,000.00</b>	<b>-</b>	<b>7,500,000</b>	<b>Persentase Penyediaan Benih/Bibit ternak dan Hijauan Pakan ternak yang Sumbernya Dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota Lain</b>	<b>50%</b>	<b>0.76%</b>	<b>0.00%</b>	<b>0.76%</b>	<b>486,071,400</b>	
<b>2 09 02 2.06 01</b>	<b>Pengadaan Benih/Bibit Ternak yang Sumbernya dari Daerah Kabupaten/Kota Lain</b>	<b>493,571,400.00</b>	<b>7,500,000.00</b>	<b>-</b>	<b>7,500,000</b>	<b>Jumlah Benih/Bibit ternak Yang Sumbernya Dari Daerah Kabupaten/Kota Lain</b>	<b>4227 Ekor</b>				<b>486,071,400</b>	
5.1.01.03.07.0002	Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa	2,280,000	-	-	-			0.00%	0.00%	0.00%	2,280,000	
5.1.02.01.01.0039	Belanja Persediaan untuk Dijual/Diserahkan-Persediaan untuk Dijual/Diserahkan kepada Masyarakat	445,250,200	-	-	-			0.00%	0.00%	0.00%	445,250,200	
5.1.02.01.01.0040	Belanja Persediaan untuk Dijual/Diserahkan-Persediaan untuk Dijual/Diserahkan Lainnya	9,991,200	-	-	-			0.00%	0.00%	0.00%	9,991,200	
5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	1,850,000	-	-	-			0.00%	0.00%	0.00%	1,850,000	
5.1.02.04.01.0003	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	29,200,000	7,500,000	-	7,500,000			25.68%	0.00%	25.68%	21,700,000	
5.1.02.05.02.0001	Belanja Jasa yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain	5,000,000	-	-	-			0.00%	0.00%	0.00%	5,000,000	
<b>2 09 03</b>	<b>PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN</b>	<b>3,408,825,899</b>	<b>230,544,000</b>	<b>-</b>	<b>230,544,000</b>	<b>Persentase Ketersediaan Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana Pertanian</b>	<b>100%</b>	<b>7.93%</b>	<b>0.00%</b>	<b>7.93%</b>	<b>3,178,281,899</b>	
						<b>Tersusunnya Masterplan Pengembangan Lahan Pertanian dan Prasarana Pertanian</b>	<b>100%</b>	<b>0.00%</b>	<b>0.00%</b>	<b>0.00%</b>		
<b>2 09 03 2.01</b>	<b>Pengembangan Prasarana Pertanian</b>	<b>500,000,000</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>Jumlah Dokumen Pengembangan Prasarana Pertanian</b>	<b>1 Dokumen</b>				<b>500,000,000</b>	
<b>2 09 03 2.01 02</b>	<b>Penyusunan Peta Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan/LP2B</b>	<b>500,000,000</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>Peta Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan/LP2B</b>	<b>1 Dokumen</b>				<b>500,000,000</b>	
5.1.02.02.08.0006	Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan Rekayasa-Jasa Nasihat dan Konsultansi Rekayasa Teknik	400,000,000	-	-	-			0.00%	0.00%	0.00%	400,000,000	
5.1.02.02.09.0014	Belanja Jasa Konsultansi Berorientasi Layanan-Jasa Khusus	100,000,000	-	-	-			0.00%	0.00%	0.00%	100,000,000	

KODE REKENING	PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	PAGU BL (Rp.)	Realisasi Keuangan			INDIKATOR KERJA		Realisasi Fisik			SISA ANGGARAN	HAMBATAN/ KENDALA
			Realisasi s/d Bulan Lalu	Realisasi Bulan Ini	Realisasi s/d Bulan Ini	Keluaran	Target	Realisasi s/d Bulan Lalu (%)	Realisasi s/d Bulan Ini (%)	Realisasi s/d Bulan Ini (%)		
2 09 03 2.02	Pembangunan Prasarana Pertanian	2,908,825,899	230,544,000	-	230,544,000	Jumlah Prasarana Pertanian yang Dibangun dan Direhabilitasi dan Dipelihara	9 Unit				2,678,281,899	
2 09 03 2.02 03	Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Jalan Usaha Tani	2,508,826,399	230,544,000	-	230,544,000	Jalan Usaha Tani yang Dibangun, Direhabilitasi dan Dipelihara	9 Unit				2,278,282,399	
5.1.01.03.07.0002	Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa	1,800,000	-	-	-			0.00%	0.00%	0.00%	1,800,000	
5.1.02.01.01.0025	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover	1,303,500	-	-	-			0.00%	0.00%	0.00%	1,303,500	
5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	1,007,500	-	-	-			0.00%	0.00%	0.00%	1,007,500	
5.1.02.01.01.0027	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos	300,000	-	-	-			0.00%	0.00%	0.00%	300,000	
5.1.02.01.01.0039	Belanja Persediaan untuk Dijual/Diserahkan-Persediaan untuk Dijual/Diserahkan kepada Masyarakat	2,306,015,399	230,544,000	-	230,544,000			10.00%	0.00%	10.00%	2,075,471,399	
5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	7,400,000	-	-	-			0.00%	0.00%	0.00%	7,400,000	
5.1.02.02.08.0006	Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan Rekayasa-Jasa Nasihat dan Konsultansi Rekayasa Teknik	100,000,000	-	-	-			0.00%	0.00%	0.00%	100,000,000	
5.1.02.02.08.0020	Belanja Jasa Konsultansi Pengawasan Rekayasa-Jasa Pengawas Pekerjaan Konstruksi Teknik Sipil Transportasi	85,000,000	-	-	-			0.00%	0.00%	0.00%	85,000,000	
5.1.02.04.01.0003	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	6,000,000	-	-	-			0.00%	0.00%	0.00%	6,000,000	
2 09 03 2.02 04	Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan DAM Parit	200,000,000	-	-	-	Jumlah DAM Parit yang Dibangun, Direhabilitasi dan Dipelihara	1 Unit				200,000,000	
5.1.02.01.01.0025	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover	434,500	-	-	-			0.00%	0.00%	0.00%	434,500	
5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	515,500	-	-	-			0.00%	0.00%	0.00%	515,500	
5.1.02.01.01.0027	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos	50,000	-	-	-			0.00%	0.00%	0.00%	50,000	
5.1.02.01.01.0039	Belanja Persediaan untuk Dijual/Diserahkan-Persediaan untuk Dijual/Diserahkan kepada Masyarakat	170,000,000	-	-	-			0.00%	0.00%	0.00%	170,000,000	
5.1.02.02.08.0006	Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan Rekayasa-Jasa Nasihat dan Konsultansi Rekayasa Teknik	17,000,000	-	-	-			0.00%	0.00%	0.00%	17,000,000	
5.1.02.02.08.0020	Belanja Jasa Konsultansi Pengawasan Rekayasa-Jasa Pengawas Pekerjaan Konstruksi Teknik Sipil Transportasi	10,000,000	-	-	-			0.00%	0.00%	0.00%	10,000,000	
5.1.02.04.01.0003	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	2,000,000	-	-	-			0.00%	0.00%	0.00%	2,000,000	

KODE REKENING	PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	PAGU BL (Rp.)	Realisasi Keuangan			INDIKATOR KERJA		Realisasi Fisik			SISA ANGGARAN	HAMBATAN/ KENDALA
			Realisasi s/d Bulan Lalu	Realisasi Bulan Ini	Realisasi s/d Bulan Ini	Keluaran	Target	Realisasi s/d Bulan Lalu (%)	Realisasi s/d Bulan Ini (%)	Realisasi s/d Bulan Ini (%)		
2 09 03 2.02 09	Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana Pertanian Lainnya	199,999,500	-	-	-	Jumlah Prasarana pertanian Lainnya yang Dibangun, Direhabilitasi dan Dipelihara	1 Unit				199,999,500	
5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	343,500	-	-	-			0.00%	0.00%	0.00%	343,500	
5.1.02.03.04.0010	Belanja Pemeliharaan Jalan dan Jembatan-Jalan-Jalan Lainnya	199,656,000	-	-	-			0.00%	0.00%	0.00%	199,656,000	
2 09 04	<b>PROGRAM PENGENDALIAN KESEHATAN HEWAN DAN KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER</b>	<b>360,562,900</b>	<b>34,573,900</b>	<b>33,890,400</b>	<b>68,464,300</b>	Persentase Penurunan Penyakit Hewan/Ternak	10%	0.96%	0.94%	1.90%	292,098,600	
						Persentase Pengawasan Pangan Asal Hewan yang Aman Sehat Utuh Halal	70%	6.71%	6.58%	13.29%		
2 09 04 2.01	Penjaminan Kesehatan Hewan, Penutupan dan Pembukaan Daerah Wabah Penyakit Hewan Menular Dalam Daerah Kabupaten/Kota	16,375,000	7,200,000	-	7,200,000	Jumlah Kegiatan Penjaminan Kesehatan Hewan, Penutupan dan Pembukaan Daerah Wabah Penyakit Hewan Menular Dalam Daerah Kabupaten/Kota	12 Kali				9,175,000	
2 09 04 2.01 01	Pengendalian dan Penanggulangan Penyakit Hewan dan Zoonosis	16,375,000	7,200,000	-	7,200,000	Jumlah Wilayah Pengendalian dan Penanggulangan Penyakit Hewan dan Zoonosis	12 Laporan				9,175,000	
5.1.02.01.01.0037	Belanja Obat-Obatan-Obat	8,250,000	-	-	-			0.00%	0.00%	0.00%	8,250,000	
5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	925,000	-	-	-			0.00%	0.00%	0.00%	925,000	
5.1.02.04.01.0003	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	7,200,000	7,200,000	-	7,200,000			100.00%	0.00%	100.00%	0	
2 09 04 2.02	Pengawasan Pemasukan dan Pengeluaran Hewan dan Produk Hewan Daerah Kabupaten/Kota	4,611,400	-	-	-	Dokumen Pengawasan Pemasukan dan Pengeluaran Hewan dan Produk Hewan Daerah Kabupaten/Kota	12 Dokumen				4,611,400	
2 09 04 2.02 01	Penilaian Risiko Penyakit Hewan dan Keamanan Produk Hewan	4,611,400	-	-	-	Jumlah Penilaian Resiko Penyakit Hewan dan Keamanan Produk Hewan	12 Laporan				4,611,400	
5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	728,800	-	-	-			0.00%	0.00%	0.00%	728,800	
5.1.02.01.01.0037	Belanja Obat-Obatan-Obat	3,882,600	-	-	-			0.00%	0.00%	0.00%	3,882,600	
2 09 04 2.03	Pengelolaan Pelayanan Jasa Laboratorium dan Jasa Medik Veteriner dalam Daerah Kabupaten/Kota	158,573,600	-	18,655,200	18,655,200	Jumlah Pelayanan Jasa Laboratorium dan Jasa Medik Veteriner Terlayani	12 Bulan				139,918,400	
2 09 04 2.03 01	Penyediaan Pelayanan Jasa Laboratorium	2,675,000	-	-	-	Jumlah Pelayanan Jasa Laboratorium	12 Laporan				2,675,000	
5.1.02.02.01.0015	Belanja Jasa Tenaga Laboratorium	2,175,000	-	-	-			0.00%	0.00%	0.00%	2,175,000	
5.1.02.02.01.0064	Belanja Paket/Pengiriman	500,000	-	-	-			0.00%	0.00%	0.00%	500,000	
2 09 04 2.03 02	Penyediaan Pelayanan Jasa Medik Veteriner	155,898,600	-	18,655,200	18,655,200	Jumlah Pelayanan Jasa Medik Veteriner	12 Laporan				137,243,400	



KODE REKENING	PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	PAGU BL (Rp.)	Realisasi Keuangan			INDIKATOR KERJA		Realisasi Fisik			SISA ANGGARAN	HAMBATAN/ KENDALA
			Realisasi s/d Bulan Lalu	Realisasi Bulan Ini	Realisasi s/d Bulan Ini	Keluaran	Target	Realisasi s/d Bulan Lalu (%)	Realisasi s/d Bulan Ini (%)	Realisasi s/d Bulan Ini (%)		
5.1.02.01.01.0016	Belanja Suku Cadang-Suku Cadang Alat Laboratorium	600,000	-	-	-			0.00%	0.00%	0.00%	600,000	
5.1.02.01.01.0037	Belanja Obat-Obatan-Obat	60,000,000	-	-	-			0.00%	0.00%	0.00%	60,000,000	
5.1.02.01.01.0040	Belanja Persediaan untuk Dijual/Diserahkan-Persediaan untuk Dijual/Diserahkan Lainnya	16,398,600	-	3,955,200	3,955,200			0.00%	24.12%	24.12%	12,443,400	
5.1.02.02.01.0023	Belanja Jasa Tenaga Teknis Pertanian dan Pangan	74,500,000	-	14,700,000	14,700,000			0.00%	19.73%	19.73%	59,800,000	
5.1.02.02.01.0059	Belanja Tagihan Telepon	2,400,000	-	-	-			0.00%	0.00%	0.00%	2,400,000	
5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	2,000,000	-	-	-			0.00%	0.00%	0.00%	2,000,000	
<b>2 09 04 2.04</b>	<b>Penerapan dan Pengawasan Persyaratan Teknis Kesehatan Masyarakat Veteriner</b>	<b>30,988,700</b>	-	-	-	<b>Jumlah Kelompok Tani/Ternak/Unit Usaha Peternakan Yang Terlayani</b>	<b>12 Kali</b>				<b>30,988,700</b>	
<b>2 09 04 2.04 02</b>	<b>Pengawasan Peredaran Hewan dan Produk Hewan</b>	<b>30,988,700</b>	-	-	-	<b>Jumlah Pengawasan Peredaran Hewan dan Produk Hewan</b>	<b>12 Laporan</b>				<b>30,988,700</b>	
5.1.02.01.01.0016	Belanja Suku Cadang-Suku Cadang Alat Laboratorium	633,000	-	-	-			0.00%	0.00%	0.00%	633,000	
5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	1,002,000	-	-	-			0.00%	0.00%	0.00%	1,002,000	
5.1.02.01.01.0040	Belanja Persediaan untuk Dijual/Diserahkan-Persediaan untuk Dijual/Diserahkan Lainnya	1,341,200	-	-	-			0.00%	0.00%	0.00%	1,341,200	
5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	3,700,000	-	-	-			0.00%	0.00%	0.00%	3,700,000	
5.1.02.01.01.0064	Belanja Pakaian Dinas Lapangan (PDL)	4,312,500	-	-	-			0.00%	0.00%	0.00%	4,312,500	
5.1.02.04.01.0003	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	20,000,000	-	-	-			0.00%	0.00%	0.00%	20,000,000	
<b>2 09 04 2.05</b>	<b>Penerapan dan Pengawasan Persyaratan Teknis Kesejahteraan Hewan</b>	<b>150,014,200</b>	<b>27,373,900</b>	<b>15,235,200</b>	<b>42,609,100</b>	<b>Jumlah Penerapan dan Pengawasan Persyaratan Teknis Kesejahteraan Hewan</b>	<b>2 RPH</b>				<b>107,405,100</b>	
<b>2 09 04 2.05 01</b>	<b>Pendampingan Penerapan Unit Kesejahteraan Hewan</b>	<b>150,014,200</b>	<b>27,373,900</b>	<b>15,235,200</b>	<b>42,609,100</b>	<b>Jumlah Pendampingan Penerapan Unit Kesejahteraan Hewan</b>	<b>12 Laporan</b>				<b>107,405,100</b>	
5.1.02.01.01.0015	Belanja Suku Cadang-Suku Cadang Alat Kedokteran	2,498,400	-	-	-			0.00%	0.00%	0.00%	2,498,400	
5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	1,775,700	-	-	-			0.00%	0.00%	0.00%	1,775,700	
5.1.02.01.01.0025	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover	4,324,700	-	3,117,200	3,117,200			0.00%	72.08%	72.08%	1,207,500	
5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	3,372,000	-	-	-			0.00%	0.00%	0.00%	3,372,000	

KODE REKENING	PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	PAGU BL (Rp.)	Realisasi Keuangan			INDIKATOR KERJA		Realisasi Fisik			SISA ANGGARAN	HAMBATAN/ KENDALA
			Realisasi s/d Bulan Lalu	Realisasi Bulan Ini	Realisasi s/d Bulan Ini	Keluaran	Target	Realisasi s/d Bulan Lalu (%)	Realisasi s/d Bulan Ini (%)	Realisasi s/d Bulan Ini (%)		
5.1.02.01.01.0030	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perabot Kantor	6,352,200	-	-	-			0.00%	0.00%	0.00%	6,352,200	
5.1.02.01.01.0040	Belanja Persediaan untuk Dijual/Diserahkan-Persediaan untuk Dijual/Diserahkan Lainnya	81,541,200	27,373,900	-	27,373,900			33.57%	0.00%	33.57%	54,167,300	
5.1.02.02.01.0071	Belanja Lembur	50,150,000	-	12,118,000	12,118,000			0.00%	24.16%	24.16%	38,032,000	
<b>2 09 05</b>	<b>PROGRAM PENGENDALIAN DAN PENANGGULANGAN BENCANA PERTANIAN</b>	<b>221,004,100</b>	-	-	-	<b>Persentase Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian</b>	<b>20%</b>	<b>0.00%</b>	<b>0.00%</b>	<b>0.00%</b>	<b>221,004,100</b>	
<b>2 09 05 2.01</b>	<b>Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian Kabupaten/Kota</b>	<b>221,004,100</b>	-	-	-	<b>Luasan Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian Kabupaten/Kota</b>	<b>10 Ha</b>				<b>221,004,100</b>	
<b>2 09 05 2.01 01</b>	<b>Pengendalian Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan</b>	<b>221,004,100</b>	-	-	-	<b>Jumlah Luas Serangan Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan Yang Dikendalikan</b>	<b>10 Ha</b>				<b>221,004,100</b>	
5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	265,000	-	-	-			0.00%	0.00%	0.00%	265,000	
5.1.02.01.01.0038	Belanja Obat-Obatan-Obat-Obatan Lainnya	220,739,100	-	-	-			0.00%	0.00%	0.00%	220,739,100	
<b>2 09 07</b>	<b>PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN</b>	<b>60,484,000</b>	-	-	-	<b>Persentase Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Pertanian</b>	<b>30%</b>	<b>0.00%</b>	<b>0.00%</b>	<b>0.00%</b>	<b>60,484,000</b>	
<b>2 09 07 2.01</b>	<b>Pelaksanaan Penyuluhan Pertanian</b>	<b>60,484,000</b>	-	-	-	<b>Jumlah Kegiatan Penyuluhan</b>	<b>12 Kali</b>				<b>60,484,000</b>	
<b>2 09 07 2.01 01</b>	<b>Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Penyuluhan Pertanian di Kecamatan dan Desa</b>	<b>50,484,000</b>	-	-	-	<b>Jumlah Kelembagaan Penyuluhan Pertanian Dikecamatan dan Desa Yang Ditingkatkan</b>	<b>3 Unit</b>				<b>50,484,000</b>	
5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	131,400	-	-	-			0.00%	0.00%	0.00%	131,400	
5.1.02.01.01.0025	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover	457,200	-	-	-			0.00%	0.00%	0.00%	457,200	
5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	1,127,400	-	-	-			0.00%	0.00%	0.00%	1,127,400	
5.1.02.01.01.0039	Belanja Persediaan untuk Dijual/Diserahkan-Persediaan untuk Dijual/Diserahkan kepada Masyarakat	2,580,000	-	-	-			0.00%	0.00%	0.00%	2,580,000	
5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	15,984,000	-	-	-			0.00%	0.00%	0.00%	15,984,000	
5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	8,604,000	-	-	-			0.00%	0.00%	0.00%	8,604,000	
5.1.02.02.01.0059	Belanja Tagihan Telepon	9,000,000	-	-	-			0.00%	0.00%	0.00%	9,000,000	

KODE REKENING	PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	PAGU BL (Rp.)	Realisasi Keuangan			INDIKATOR KERJA		Realisasi Fisik			SISA ANGGARAN	HAMBATAN/ KENDALA
			Realisasi s/d Bulan Lalu	Realisasi Bulan Ini	Realisasi s/d Bulan Ini	Keluaran	Target	Realisasi s/d Bulan Lalu (%)	Realisasi s/d Bulan ini (%)	Realisasi s/d Bulan Ini (%)		
5.1.02.02.01.0059	Belanja Tagihan Telepon	12,600,000	-	-	-			0.00%	0.00%	0.00%	12,600,000	

KODE REKENING	PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	PAGU BL (Rp.)	Realisasi Keuangan			INDIKATOR KERJA		Realisasi Fisik			SISA ANGGARAN	HAMBATAN/ KENDALA
			Realisasi s/d Bulan Lalu	Realisasi Bulan Ini	Realisasi s/d Bulan Ini	Keluaran	Target	Realisasi s/d Bulan Lalu (%)	Realisasi s/d Bulan Ini (%)	Realisasi s/d Bulan Ini (%)		
2 09 07 2.01 02	Pengembangan Kapasitas Kelembagaan Petani di Kecamatan dan Desa	10,000,000	-	-	-	Jumlah Kelembagaan Petani Di Kecamatan dan Desa Yang Ditingkatkan Kapasitasnya	52 Unit				10,000,000	
5.1.02.01.01.0039	Belanja Persediaan untuk Dijual/Diserahkan-Persediaan untuk Dijual/Diserahkan kepada Masyarakat	10,000,000	-	-	-			0.00%	0.00%	0.00%	10,000,000	
<b>JUMLAH</b>		<b>19,703,393,327</b>	<b>3,849,730,406</b>	<b>819,933,872</b>	<b>4,669,664,278</b>							

Singkawang, 5 Juni 2023

Kepala Dinas Pertanian, Ketahanan Pangan  
dan Perikanan Kota Singkawang

**DWI YANTI, ST, MT**  
NIP. 19780224 200312 2 007